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1. SMOTRNOST

1.1. Napredek pri izvajanju – člen 29(2), točka (a), Uredbe (EU) 2021/1148

Za vsak specifični cilj poročajte o napredku pri izvajanju programa ter doseganju mejnikov in ciljev iz 
programa, pri čemer upoštevajte najnovejše podatke za obračunsko leto, kot zahteva člen 42 Uredbe 
(EU) 2021/1060. To se nanaša na kumulativne podatke, predložene do 31. julija v letu pred letom 
predložitve poročila.

V okviru vsakega specifičnega cilja bi morale biti informacije o napredku po možnosti strukturirane po 
izvedbenih ukrepih, okvirnih ukrepih in želenih rezultatih, opredeljenih v programu. 

Opišite tudi vse sprejete ukrepe in zadevne dejavnosti v zvezi z izvajanjem partnerstva v skladu s členom 
8(2) Uredbe (EU) 2021/1060.

Program Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (program IUMV) 
je bil potrjen 29. 11. 2022. Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja, tj. od 1. 7. 2023 do 
30. 6. 2024, sicer pričela z izvajanjem aktivnosti v zvezi s programom IUMV, a je imel vstop 
Republike Hrvaške v Schengensko območje (1. 1. 2023) velik vpliv na to, saj je bil odpravljen nadzor 
na notranjih kopenskih, pomorskih in zračnih mejah. Posledično Slovenija nadaljuje z izvajanjem 
ukrepov na tistih mejnih prehodih, ki sodijo v zunanjo mejo, ukrepov za zagotavljanje 
interoperabilnosti in posodobitev IT sistemov ter ukrepov na področju skupne vizumske politike.
Mejni policisti delujejo tudi v mešanih slovensko-hrvaških patruljah. Poteka izmenjava informacij in 
sodelovanje pri operacijah odkrivanja in preprečevanja ilegalnih migracij in čezmejne kriminalitete.

Z vstopom Republike Hrvaške v Schengensko območje je postala skoraj polovica načrtovanih 
aktivnosti Programa IUMV, ki so bile vezane na nadzor na začasni zunanji meji, neupravičena. 
Slovenija ima sedaj na zunanji schengenski meji le 5 mejnih prehodov: 3 na zračni in 2 na morski 
meji. Novembra 2024 je bil potrjen program (prenos 5 % sredstev na program SNV). V neformalnem 
usklajevanju z EK je nova sprememba programa IUMV, ki bo odražala nove potrebe, prav tako pa 
bodo zajete vsebine, vezane na Pakt o migracijah. Menimo, da bo po potrditvi te spremembe programa 
IUMV doseganje zastavljenih ciljev bolj realno. 

OU je vzpostavil informacijski sistem MIGRA III, preko katerega poteka izmenjava informacij med 
OU in upravičenci, t.j. oddaja prijav operacij, poročanje o izvajanju operacij (zahtevki za povračilo). 
IT sistem se redno nadgrajuje, posodablja glede na potrebe uporabnikov ter se odpravlja morebitne 
napake.

V obdobju je OU pripravil Akcijski načrt za program IUMV (Akcijski načrt IUMV), ki predstavlja 
razdelitev/dodelitev vseh finančnih sredstev upravičencem. Način dodelitve je v vseh primerih 
neposredna dodelitev. V trenutni akcijski načrt IUMV je vključenih le 46 operacij (v okvirnem znesku 
50 MIO EUR) - gre le za operacije, upravičene za izvajanje po vstopu Republike Hrvaške v 
Schengensko območje. V obdobju poročanja je bilo v izvajanju 30 operacij. 
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V okviru Specifičnega cilja 1 so ukrepi Slovenije osredotočeni na preprečevanje nedovoljenih 
prehodov meja, nezakonitega priseljevanja in čezmejnih kaznivih dejanj ter krepitev migracijskih 
tokov na način, da se olajša pretok potnikov prek MP in varuje prosto gibanje v schengenskem 
območju. 

Ključni resor na tem področju je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija. 

Za dosego zastavljenih rezultatov so se izvajale naslednje aktivnosti (po izvedbenih ukrepih).

Izvedbeni ukrep 1a(i):

Mednarodni prostor za zavrnjene državljane tretjih držav (DTD) je pod okriljem Postaje 
letališke policije Brnik, ki je zadolžena za izvajanje mejne kontrole na zunanjih schengenskih mejah, 
kamor spada letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana. Zavrnjene potnike - DTD, ki ne izpolnjujejo pogojev 
za vstop, se namesti v posebni prostor, kjer se jim nudi nadzor, prenočišče in prehrano. 

Uradniki za zvezo za priseljevanje opravljajo naloge s področja dela policije: področje migracij, 
boj proti ilegalnim migracijam in boj proti čezmejni kriminaliteti. V obdobju poročanja je bil napoten 
en uradnik za zvezo.

Izvedbeni ukrep 1a(iii):

Strateška podpora analizam tveganja; Schengenska evalvacija in Frontexova ocena »Vulnerability 
Assessment« kažeta potrebo po izboljšanju sistema dela in usposobljenosti na področju priprav analiz 
tveganja. Z nakupom posebnih specialnih programskih orodij je olajšano delo in izboljšana kakovost 
analiz tveganj. V tem obdobju je omogočen dostop do komercialnih baz podatkov za potrebe mejne 
kontrole. Pričel se je postopek za nabavo strojne opreme.

Izvedbeni ukrep 1d:

Sodelovanje ekspertov na schengenskih evalvacijah; Z operacijo se pokrijejo preostali stroški
sodelovanja na schengenskih evalvacijah. Letno je pričakovati sodelovanje desetih oseb iz Slovenije 
na različnih področjih, ki so predmet schengenske evalvacije. V obdobju poročanja je na evalvacijah 
sodelovalo 6 oseb.

Vzpostavitev NCC; Načrtovane so investicije v pomorsko opremo in celovit sistem EUROSUR ter 
vzpostavitev nacionalnega koordinacijskega centra bodo pripomogle k izboljšanju delovnih pogojev 
za policiste, ki bodo opravljali naloge v centru, kakor tudi v skrajševanju delovnih procesov policistov 
pri posredovanju podatkov nadaljnjim pristojnim službam. Operacija je potrjena, aktivnosti se, 
skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. Se pa je v letu 2024 pričelo tudi s postopki za 
zagotovitev ustreznih prostorov, in sicer postopek javnega naročila za izbiro projektanta, ki bo 
pripravil načrt za prenovo prostorov. 

Prenova sistema EUROSUR bo zahtevala zamenjavo praktično vse opreme, ker bo sistem namenjen 
podatkom višje stopnje tajnosti. Projekt obsega vzpostavitev sistema v slovenski policiji, ki bo 
povezan s centralnim delom, ki pa je še v fazi načrtovanja. Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno 
s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale.

Ročne in mobilne termovizije; Gre za opremo za skupne operacije, skladno s Frontex standardi in 
nominirano v Frontex nabor tehnične opreme. Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno s 
časovnico, v tem obdobju še niso izvajale.

Zamenjava iztrošenih prevoznih sredstev za nadzor kopenske meje in mejno kontrolo ter
nominacija v Frontex nabor tehnične opreme ter nakup patruljnih vozil za napotene mejne policiste v 
tretje države. Operacija je potrjena, aktivnosti se je, skladno s časovnico, pričelo izvajati. Izvedeno 
javno naročilo za nakup vozil je bilo neuspešno, zato se je pristopilo k ponovitvi, kjer pa je bil izbran 
izvajalec. 

Vzdrževanje pomorskega radarskega sistema; Zagotavljanje operativne razpoložljivosti tehničnih 
sredstev policije za čimbolj nemoteno izvajanje nalog policije. Operacija je potrjena, aktivnosti se, 
skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale.

Izvedbeni ukrep 1e:
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Insourceing EES; V tem obdobju so se razvijale rešitve in prilagoditve za EES, zunanji izvajalec pa 
je pripravil aplikativno rešitev MEKO-SVI. Aplikativna rešitev je bila podvržena skladnostnim 
testom, ki so bili v celoti opravljeni in izvedeni. Nadaljevala so se tudi se prilagajanja potrebam 
uporabnikom in dodatnim ali spremenjenim zahtevam centralnega sistema.

PKI infrastruktura je potrebna za izvajanje popolne mejne kontrole vključno s pasivno in 
terminalsko avtentikacijo ter možnostjo dostopov do prstnih odtisov na e-potovalnih listinah. 
Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. Aktivnosti 
bodo realizirane v letu 2025, zaradi priprave zahtevnejše razpisne dokumentacije, ki vključuje 
pripravo tehnične dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve PKI infrastrukture za potrebe Policije in 
Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Skladno z Zakonikom o Schengenskih mejah in Uredbo EES za združljivost obstoječih in novih 
velikih informacijskih sistemov EU, mora Policija posodobiti, nadgraditi in zamenjati opremo in 
programsko opremo za izvajanje ukrepov na meji. Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno s 
časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. Je pa bil decembra 2024 izbran zunanji izvajalec, ki bo 
izvajal razvoj apliakcij v okviru prenove in nadgradenj interoperabilnih informacijskih sistemov.

ETIAS; Z aktivnostmi operacije bo SI izpolnila obveznosti, ki ji jih nalaga EU uredba ETIAS. 
Pripravile se bodo potrebne informacijske rešitve, v nadaljevanju pa prilagoditev delovanja potrebam 
uporabnikov in zahtevam centralnega sistema. Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno s 
časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. Kajti centralni projekt ETIAS zamuja - eu-LISA še ni 
vzpostavila testnega sistema, ki bi omogočilo, da se preveri delovanje do zdaj razvite aplikacije s 
strani zunanjega izvajalca. Testiranje in razvoj je na nacionalni ravni v teku na podlagi prejete 
tehnične dokumentacije in predloženega simulatorja eu-LISA.

ETIAS usposabljanje, študijski obiski, delovni sestanki; V okviru operacije bo do leta 2029 vsaj 
10 uslužbencev policije dodatno usposobljenih za delo na sistemu ETIAS in ustrezno obdelavo 
podatkov za potrebe preiskav hudih in organiziranih oblik kriminalitete, vključno s terorizmom. 
Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale.

Nadgradnja SIS; V okviru operacije so za potrebe interoperabilnosti načrtovane ustrezne 
prilagoditve nacionalnega SIS (N-SIS) in aplikacije Sirene na t.i. verzijo SIS-IO. Operacija je 
potrjena, aktivnosti se, skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. Operacija nadgradnja SIS 
je v zamiku, ker čakamo na nov integralni načrt in tehnično dokumentacijo, ki jo pripravlja Evropska 
agencija eu-LISA.

Varovanje osebnih podatkov za interoperabilnost; Z razvitimi informacijskimi rešitvami se bo 
pristojnim organom v SI omogočila učinkovita raba interoperabilnosti. Operacija je potrjena, 
aktivnosti se, skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale.

Posodobitev aplikacij za izmenjave podatkov (EUROPOL, INTERPOL, SIRENE); Nadgradnja 
obstoječih aplikacij za nemoteno izmenjavo podatkov do vzpostavitve aplikacij na sodobni 
informacijski platformi CEPIS, katera omogoča hitrejše nadgradnje in implementiranje novih funkcij 
oz. zahtev, večjo razširljivost in izboljšanje uporabniške izkušnje. Operacija je potrjena, aktivnosti se, 
skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. V izvedbi je javno naročilo za izbor izvajalca, 
ki bo razvil novo aplikacijo za potrebe SIS izmenjave podatkov SIRENE/EUROPOL/INTERPOL.

Operativna podpora:

Vzdrževanje SIS II komunikacijskega vmesnika (SIB); Za nacionalne implementacije EU operacij 
interoperabilnosti so razvite aplikativne rešitve, ki jih je potrebno vzdrževati in nadgrajevati.

V sklopu operacije se poročajo stroški mejnih policistov, ki izvajajo mejno kontrolo na Postaji 
letališke policije Brnik in na Postaji pomorske policije Koper.

V okviru Specifičnega cilja 2 se Slovenija usmerja zlasti v izvedbene ukrepe za zagotavljanje 
učinkovitih in strankam prijaznih storitev za prosilce za vizum ob ohranjanju varnosti in celovitosti 
vizumskih postopkov, zagotavljanje enotne uporabe pravnega reda Unije glede vizumov, 



SL 4 SL

vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje obsežnih informacijskih sistemov v skladu s pravom Unije na 
področju skupne vizumske politike, zlasti VIS, vključno z interoperabilnostjo teh obsežnih 
informacijskih sistemov in njihove komunikacijske infrastrukture.

Ključni resor na tem področju je Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), ki je prejelo 
sredstva IUMV preko neposredne dodelitve, zaradi zakonskih pristojnosti s predmetnega področja. 

Za dosego zastavljenih rezultatov so se izvajale naslednje aktivnosti (po izvedbenih ukrepih):

Izvedbeni ukrep 2a: 

Zagotavljanje kvalitetne povezljivosti; Doslej že zagotovljene izboljšane komunikacijske povezave 
na sedmih lokacijah, se na podlagi pozitivnih izkušenj v smislu zagotavljanja stalne povezljivosti, ki 
omogoča nemoteno delovanje vseh vizumskih podsistemov, ohranjajo. S tem se je močno zmanjšalo 
tveganje nedostopnosti sistema in celovito krizno upravljanje v primeru komunikacijskih mrkov, do 
katerih prihaja v posameznih bolj oddaljenih lokacijah ali lokacijah, kjer je manj razvit trg 
telekomunikacij.

Nakup in vzdrževanje programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega 
sistema; Slovenija uporablja nacionalni vizumski sistem VIZIS, ki je preko vmesnika SI.VIS 
priključen na vizumski sistem EU na preko 60  lokacijah v tujini in v Sloveniji. V obdobju poročanja 
se je vzdrževalo aplikacije VIZIS, SI.VIS, baza DB2, Množični dogodki, SZM ter programsko 
opremo za tiskanje 2D črtnih kod.

Ustrezno posodabljanje licenc za licenčno programsko opremo je ključno za delovanje nacionalnega 
vizumskega sistema, zato so bile v obdobju poročanja posodobljene licence za programsko opremo
za podporo vizumskemu poslovanju, in sicer za HCL Lotus Notes in WMware.

Zaradi hitrega razvoja tehnologije sta sodobna programska in strojna oprema ključnega pomena. 
V okviru operacije so se zagotovili strežniki za diplomatska predstavništva in konzulate Republike 
Slovenije v tujini (DKP), oprema, namenjena prenovi centralne strežniške opreme MZEZ, zmogljivi 
prenosni računalniki s priklopno postajo, monitorji oz. zasloni LCD ter energijsko učinkoviti 
standardni osebni računalniki.

Izboljšanje standardov, funkcij in procesov na konzulatih; Aktivnosti so usmerjene v nakup 
opreme za izboljšanje varnostnih standardov in funkcij ter delovnih procesov v konzularnih oddelkih 
predstavništev Republike Slovenije v tujini, kot tudi v nakup nepremičnin in infrastrukturne 
posodobitve konzulatov oz. konzularnih oddelkov v tujini, namenjenih vizumskemu poslovanju. Z 
izvedbo operacije se bo dodatno izboljšala varnost na predstavništvih, kjer se izvaja vizumska 
dejavnost. Operacija je bila potrjena, v tem obdobju so se pričele aktivnosti, vendar skladno s 
časovnico javnih naročil in prenov DKP, še niso bile dokončno izvedene.

Najem storitve zajema biometričnih podatkov na samopostrežnem pametnem kiosku; Z 
namenom približanja storitev prosilcem je predviden pilotni razvoj in preizkus uporabe kioskov za 
zajemanje biometričnih podatkov. Prvotno predvidena operacija je bila naknadno razdeljena na dve 
fazi in se skladno s časovnico obeh faz v obdobju poročanja še ni pričela izvajati.

Izvedbeni ukrep 2c: 

Potekala so usposabljanja v obliki rednih letnih konzularnih posvetov za vse konzularne uslužbence 
DKP in regionalnih konzularnih posvetov, namenjenih uslužbencem DKP iz določene regije. V 
obdobju poročanja je bil izveden Letni konzularni posvet 2023 v Ljubljani in regionalni konzularni 
posvet v Ljubljani in Portorožu aprila 2024. Dodatno predviden regionalni posvet v Abu Dhabiju 
aprila 2024 je bil zaradi varnostnih razmer odpovedan. Tematike usposabljanj so vključevale 
predvsem posodobitve pravnega reda EU, prakso, nove tehnologije, delovne metode na področju 
vizumov ter prepoznavanje prenarejenih in ponarejenih dokumentov. 

Operativna podpora:

V okviru SO2 se je operativna podpora usmerjala na stroške zaposlenih, napotenih na DKP, 
upoštevana pa je tudi ustrezna podpora vizumskim procesom na sedežu MZEZ. Upravičenec MZEZ 
je v poročevalnem obdobju uveljavljal stroške za šest zaposlenih na DKP v Ankari, Kairu, Moskvi, 
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Pekingu, Abu Dabiju in Teheranu ter stroške dela za podporno osebje v MZEZ v Ljubljani na 
področju javnih naročil in vsebinske podpore vizumskemu poslovanju.

1.2. Vprašanja, ki vplivajo na smotrnost – člen 29(2), točka (b), Uredbe (EU) 
2021/1148

Za vsak specifični cilj opišite morebitna vprašanja, ki vplivajo na smotrnost programa med obračunskim 
letom, in morebitne ukrepe, sprejete za njihovo obravnavo. 

Kadar koli je to mogoče in ustrezno, razlikujte med vprašanji, povezanimi z:

– nezadostnim poročanjem o dosežkih1,

– določanjem ciljev2,

– postopkovnimi zamudami in upravnimi zmogljivostmi3,

– kontekstualnimi spremembami4,

– zasnovo in/ali izvajanjem operacij5 ter

– katero koli drugo zadevo. 

Opišite kakršne koli spremembe strategije ali nacionalnih ciljev ali kakršne koli dejavnike, ki bi lahko 
privedli do sprememb v prihodnosti, ter prilagoditve, ki so jih navedene spremembe povzročile v ciljih, 
ocenjenih v skladu z metodologijo za vzpostavitev okvira smotrnosti.

Vključite informacije o vseh obrazloženih mnenjih Komisije v zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev 
na podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki so povezana z izvajanjem 
Instrumenta.

Zaradi porabe preostalih/neporabljenih sredstev v okviru programa ISF-B 14-20, poznejše potrditve 
programa IUMV 21-27, posledično poznejšega začetka izvajanja operacij,  posledic vstopa Republike 
Hrvaške v Schengensko območje ali spremenjenih potreb pri upravičencih (npr. spremenjene 
varnostne razmere po svetu) se je OU odločil za posodobitev programa IUMV. 

Novembra 2024 je bil potrjen program (prenos 5 % sredstev na program SNV). V neformalnem 
usklajevanju z EK je tudi nova sprememba programa IUMV, ki bo odražala nove potrebe, glede na 
trenutno stanje, prav tako bodo zajete vsebine, vezane na Pakt o migracijah. Menimo, da bo po 
potrditvi spremembe programa doseganje zastavljenih ciljev bolj realno. 

Glede na predvidene spremembe programa IUMV, ki bodo imele za posledico drugačne ciljne 
vrednosti, ni smiselno poročanje o doseganju ciljnih vrednosti. Menimo, da bo po potrditvi 
spremembe programa doseganje zastavljenih ciljev bolj realno, kot tudi poročanje.

Upravičenci v okviru operacij v izvajanju poročajo, da se aktivnosti v veliki meri izvajajo v skladu s 
potrjeno časovnico, je pa v nekaterih primerih prišlo do ponovitev javnih naročil (zaradi nepopolnih 
ali neuspešnih ponudb), kar je vodilo do zamikov. Do zamud prihaja tudi zaradi kadrovskih manjkov, 

                                               
1 To se nanaša na stanje, v katerem obstaja vrzel med nominalno stopnjo doseganja ciljev, merjeno s kazalniki, in 

dejanskim napredkom pri izvajanju. Do nezadostnega poročanja o učinku in rezultatih bi lahko prišlo na primer zaradi 
težav v zvezi z razvojem sistema IT, tekočih operacij, za katere učinek in rezultati še niso sporočeni, težav v zvezi z 
zbiranjem podatkov, ki povzročajo počasno ali nepopolno poročanje, itd.

2 To se nanaša na stanje, v katerem nizka stopnja doseganja ciljev ni posledica počasnega napredka, temveč 
nepravilnega ali nerealističnega določanja ciljev. Vključuje lahko izkušnje, pridobljene v zvezi z določitvijo 
metodologije za določanje ciljev – kot so napačne ali nepopolne predpostavke ali težave z izbranimi referenčnimi 
vrednostmi – in vsemi načrtovanimi spremembami te metodologije.

3 Na primer vprašanja v zvezi z razpisnimi postopki, vprašanja v zvezi z revizijskimi postopki, vprašanja, povezana s 
pomanjkanjem sredstev na ravni organa upravljanja, nepredvidena zamuda pri sprejetju programa itd.

4 To lahko na primer vključuje socialno-ekonomske ali politične dejavnike, spremembe regulativnega okvira itd.
5 Na primer težave v zvezi s področjem uporabe ukrepa (npr. merila za upravičenost), majhno zanimanje upravičencev 

ali udeležencev, kakršno koli odstopanje pri izvajanju ukrepa itd. 
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predvsem na področju IT, daljših dobavnih rokov in zaradi obsežnih tehničnih specifikacij (predvsem 
na področju informacijskih sistemov) ter zamud na ravni EU (eu-LISA, ETIAS).

OU ne razpolaga z informacijami v zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev na podlagi 258. člena 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v povezavi z izvajanjem programa IUMV.

1.3. Posebni blažilni ukrepi

Če je ustrezno, na kratko opišite, kako so dejavnosti programa prispevale k ublažitvi učinkov 
morebitnih relevantnih in nenadnih sprememb pritiska na upravljanje zunanjih meja, ki so posledica 
kakršnega koli nepredvidenega poslabšanja socialno-ekonomskih ali političnih razmer v tretjih državah, 
kot je ustrezno. Kadar koli je mogoče, navedite obseg sredstev, prerazporejenih v ta namen, ter s tem 
povezane dosežene učinke in rezultate. 

Posebno pozornost namenite dejavnostim, ki se izvajajo za ublažitev učinkov takih nenadnih sprememb 
in katerih dosežki morda ne bodo v celoti zajeti s skupnimi kazalniki učinka in rezultatov.

Ocenjujemo, da so aktivnosti programa IUMV v obračunskem obdobju poročanja posredno vplivale 
k ublažitvi učinkov sprememb pritiska na upravljanje zunanjih meja, ki so nastale kot posledica 
nepredvidenega poslabšanja socialno-ekonomskih ali političnih razmer v tretjih državah (npr. zaradi 
razmer na Bližnjem vzhodu, v Afganistanu, Siriji, Ukrajini), vendar za ta namen niso bila 
prerazporejena sredstva.

1.4. Operativna podpora – člen 16(3) Uredbe (EU) 2021/1148

Če je bila med obračunskim letom uporabljena operativna podpora, opišite, kako je prispevala k 
doseganju ciljev Instrumenta6.

Pojasnite, ali je bila operativna podpora uporabljena za delovanje in vzdrževanje obsežnih 
informacijskih sistemov, vključno z Evropskim sistemom za potovalne informacije in odobritve 
(ETIAS). 

Če skupni kumulativni upravičeni stroški operativne podpore za operacije, izbrane za podporo, ob koncu 
obračunskega leta presegajo 33 % skupnih sredstev, dodeljenih programu, pojasnite razloge za to. Če 
obstaja tveganje, da bo prag do konca programskega obdobja presežen, opišite predvidene ukrepe za 
zmanjšanje tveganja.

Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja pričela z izvajanjem načrtovanih aktivnosti s področja 
operativne podpore. Gre za aktivnosti operativne podpore izvajanju skupne vizumske politike
(specifični cilj 2), ki se nanašajo na stroške dela zaposlenih v tujini (diplomatska predstavništva in 
konzulati) in v Sloveniji, ki prispevajo k doseganju ciljev programa IUMV na področju skupne 
vizumske politike.

Poleg tega se izvajajo aktivnosti operativne podpore znotraj specifičnega cilja 1 za vzdrževanje SIS 
II komunikacijskega vmesnika (SIB) in stroški mejnih policistov, ki izvajajo mejno kontrolo na 
Postaji letališke policije Brnik in na Postaji pomorske policije Koper.

V sklopu operativne podpore so načrtovane aktivnosti za delovanje in vzdrževanje obsežnih 
informacijskih sistemov, vključno z Evropskim sistemom za potovalne informacije in odobritve 
(ETIAS), vendar se v obračunskem obdobju še niso pričele izvajati, predvem zaradi zamud na strani 

                                               
6 Če je to ustrezno za ta namen, navedite informacije, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 2021/1148 in so 

na voljo na podlagi schengenskih ocenjevanj, opravljenih v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. 
oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega 
pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o 
ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 6.11.2013, str. 27) ter Uredbo Sveta (EU) 2022/922 
z dne 9. junija 2022 o vzpostavitvi in delovanju ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe 
schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1053/2013 (UL L 160, 15.6.2022, str. 1). Podobno se, 
če je ustrezno, sklicujte na ocene ranljivosti, izvedene v skladu z Uredbo (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in obalni straži (UL L 295, 14.11.2019, str. 1), vključno s priporočili 
na podlagi schengenskih ocenjevanj in ocen ranljivosti ter povezanimi priporočili.
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centralnega projekt ETIAS (eu-LISA še ni vzpostavila testnega sistema, ki bi omogočil, da preverimo 
delovanje do zdaj razvite aplikacije s strani zunanjega izvajalca). Testiranje in razvoj je na nacionalni 
ravni v teku na podlagi prejete tehnične dokumentacije in predloženega simulatrja eu-LISA.

Glede na načrtovan program in operacije IUMV (potrjene v Akcijskem načrtu programa IUMV) 
skupni kumulativni upravičeni stroški operativne podpore predvidoma ne bodo presegali 33 % 
skupnih sredstev, dodeljenih programu. 

1.5. Posebni ukrepi7

Opišite glavne dosežke vseh posebnih ukrepov, izvedenih med obračunskim letom, ter kako so ti ukrepi 
prispevali k doseganju ciljev programa in ustvarjanju dodane vrednosti Unije8. 

Opišite, kako so posamezni ukrepi napredovali, tako postopkovno9 kot operativno10, in izpostavite 
morebitna vprašanja, ki vplivajo na njihovo uspešnost, zlasti morebitno tveganje premajhne porabe. 

Če je ustrezno, te informacije razčlenite na raven projektov. Če se pričakuje kakršno koli odstopanje od 
prvotnega načrtovanja, pojasnite razloge za to, opišite morebitne sprejete blažilne ukrepe in predložite 
spremenjeni časovni razpored.

Slovenija v obračunskem obdobju poročanja v program IUMV ni vključila posebnih ukrepov.

V spodnjo preglednico vpišite podrobnosti o vseh posebnih nacionalnih ukrepih, ki se izvajajo v okviru 
programa. Poročanje o posebnih nadnacionalnih ukrepih bi moralo biti skladno z izbrano možnostjo 
poročanja11. 

Specifični 
cilj

Ime /
referenčna 
številka 
ukrepa

Upravičenec
Obdobje 
izvajanja

Upravičeni 
stroški12

Upravičeni 
izdatki13

Napredek pri ustreznih skupnih 
kazalnikih in/ali kazalnikih za 
posamezne programe14

kazalniki učinka kazalniki rezultatov

/ / / / / / / /

1.6. ETIAS – člen 29(2), točka (g), Uredbe (EU) 2021/1148

V razdelkih v spodnji preglednici zagotovite informacije o izdatkih v skladu s členom 85(2) in (3) 
Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta15, vključenih v obračune v skladu s členom 98 
Uredbe (EU) 2021/1060. 

Vrsta stroškov Izdatki v obračunskem letu
Obsežni informacijski sistemi – Evropski 
sistem za potovalne informacije in 

Slovenija za obračunsko obdobje ni oddala obračunov, ki bi 
vključevali izdatke v zvezi z Obsežnimi informacijskimi sistemi 

                                               
7 V primeru posebnih ukrepov nadnacionalne narave se področje uporabe tega oddelka razlikuje glede na porazdelitev 

vlog in odgovornosti med vodilnimi državami članicami in drugimi sodelujočimi državami članicami ter glede na 
izbiro uporabljene metode poročanja. To je opisano v obvestilu Komisije z dne 14. februarja 2022 – Nadnacionalni 
posebni ukrepi v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje, Instrumenta za finančno podporo za upravljanje 
meja in vizumsko politiko ter Sklada za notranjo varnost – ureditve med partnerji (Ares (2022)1060102).

8 Dodana vrednost Unije je opredeljena kot ustvarjanje rezultatov, ki presegajo tisto, kar bi države članice dosegle 
same.

9 Na primer v zvezi z dejavnostmi javnega naročanja ali drugimi sprejetimi pripravljalnimi ukrepi.
10 Na primer v smislu dosežkov, učinkov, rezultatov itd.
11 Kot je navedeno v obvestilu Komisije z dne 14. februarja 2022 (Ares (2022)1060102).
12 Skupni upravičeni stroški izbranih operacij, kot so bili sporočeni Komisiji do 31. julija zadnjega obračunskega leta.
13 Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja, kot je bil sporočen Komisiji do 

31. julija zadnjega obračunskega leta.
14 Če posebni ukrepi pomenijo dodatek k prejšnjim operacijam in ni posebne ureditve spremljanja, o učinku in rezultatih 

poročajte sorazmerno.
15 Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega 

sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, 
(EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).
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odobritve (ETIAS) – člen 85(2) Uredbe 
(EU) 2018/1240

– Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) 
– člen 85(2) Uredbe (EU) 2018/1240.

Obsežni informacijski sistemi – Evropski 
sistem za potovalne informacije in 
odobritve (ETIAS) – člen 85(3) Uredbe 
(EU) 2018/1240

Slovenija za obračunsko obdobje ni oddala obračunov, ki bi 
vključevali izdatke v zvezi z Obsežnimi informacijskimi sistemi 
– Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) 
– člen 85(3) Uredbe (EU) 2018/1240.

1.7. Samo v letu 2024: nadaljevanje projektov – člen 33(4), točka (e), Uredbe (EU) 
2021/1148

Poročajte o vseh projektih, ki so se nadaljevali po 1. januarju 2021 ter so bili izbrani in začeti na podlagi 
Uredbe (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta16, v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta17.

Slovenija v obračunskem obdobju v skladu z 33(4) točko (e) Uredbe 2021/1148/EU ni nadaljevala s 
projekti iz preteklega programskega obdobja.

2. DOPOLNJEVANJE 

2.1. Dopolnjevanje z drugimi skladi Unije – člen 29(2), točka (c), Uredbe (EU) 
2021/1148

Opišite dopolnjevanje in, če je ustrezno, sinergije, dosežene med obračunskim letom, med ukrepi, ki so 
podprti v okviru Instrumenta, in podporo iz drugih skladov Unije, zlasti Instrumenta za finančno 
podporo za opremo za carinske kontrole, Sklada za notranjo varnost, Sklada za azil, migracije in 
vključevanje, instrumentov Unije za zunanje financiranje18 ali v zvezi s pomorskimi operacijami 
večnamenskega značaja. 

Opišite tudi dopolnjevanje dejavnosti, ki se izvajajo z vidika krepitve medagencijskega sodelovanja19, 
vključno s sodelovanjem z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo ter ustreznimi nacionalnimi 
organi. 

Posebno pozornost namenite:

– dopolnjevanju z instrumenti Unije za zunanje financiranje za ukrepe, ki se izvajajo v tretjih 
državah ali v zvezi z njimi, s poudarkom na vidikih, ki so skladni z načeli in splošnimi cilji 
zunanje politike Unije,

– uporabi omogočitvenih mehanizmov, kot so obstoječe organizacijske in postopkovne ureditve, 
ki pomagajo doseči sinergije in dopolnjevanje, ter morebitnim ukrepom, sprejetim za njihovo 
izboljšanje med obračunskim letom. 

                                               
16 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za 

finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi 
Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

17 Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za 
migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, 
preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014, str. 112).

18 Zlasti instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) – Globalna Evropa in instrument za 
predpristopno pomoč (IPA).

19 Kot je sodelovanje na ravni Unije med državami članicami ter med državami članicami in ustreznimi organi, uradi 
in agencijami Unije ter sodelovanje na nacionalni ravni med pristojnimi organi v vsaki državi članici.
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Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja izvajala aktivnosti v zvezi z ukrepi programa IUMV, 
zato v nadaljevanju poročamo o aktivnostih v zvezi z zaznavo potencialnih dopolnjevanj in sinergije.

V fazi izbora operacije OU ali posredniško telo preverja morebitno komplementarnost in v povezavi 
s tem morebitno dvojno financiranje. V navodilih za pripravo prijave operacije je OU opozoril na 
pomen komplementarnosti ter na obrazcu za oddajo prijave operacije pripravil posebno polje, v katero 
mora upravičenec navesti morebitno komplementarnost z drugimi viri financiranja. Zaznane so 
nekatere komplementarnosti, ki so opisane v nadaljevanju. V fazi izvajanja operacije (upravljalnih 
preverjanj) upravičenci ne poročajo o morebitnih komplementarnostih, zato bomo v naslednjem 
obdobju poročanja uredili, da se tako poročanje vzpostavi. 

Na sistemski ravni OU načrtuje tudi vzpostavitev sistema izmenjave podatkov na temo 
komplementarnosti tudi z drugimi organi upravljanja na državni ravni. Navezali smo stike s 
kontaktnimi točkami ter predstavniki mrež Evropske komisije v Sloveniji, kjer pričakujemo tudi 
uporabne informacije na temo komplementarnosti. 

Operacije, ki se izvajajo, se dopolnjujejo kot sledi spodaj: 

SO1: Operacije, ki jih izvaja Policija, Sektor mejne policije se izvajajo zgolj in samo pod okriljem 
programa IUMV in niso komplementarne z drugimi operacijami.

Komplementarnost operacij programa IUMV na področju razvoja interoperabilnih aplikativnih 
rešitev (EES, ETIAS, SIRENE, INTERPOL, EUROPOL) in posodobitve obstoječe programske 
opreme (SIS) je bila dosežena skozi sinergijo z razvojem, nadgradnjami in vzdrževanjem centralne 
strežniške platforme CEPIS, ki se je financirala iz Načrta za okrevanje in odpornost 
NextGenerationEU. 

SO2: Vse operacije MZEZ so namenjene podpori izvajanju skupne vizumske politike ter so zato 
komplementarne in povezane med seboj; vsaka zase, brez ostalih operacij, ne bi mogle dosegati 
zastavljenih ciljev in rezultatov. Identificirana je bila tudi komplementarnost z razvojnim področjem 
Digitalna preobrazba v Načrtu za okrevanje in odpornost NextGenerationEU, vendar je bila nato 
sprejeta odločitev, da se aktivnosti na področju vizumskega poslovanja izloči iz Načrta za okrevanje 
in odpornost ter celovito obravnava le v programu IUMV. 

V splošnem pa je zaznana komplementarnost pri operacijah z integralnimi (državnimi) sredstvi, kar 
pomeni, da je tako dosežen učinek večji. V tem primeru se natančno opredeli že v javnem naročilu, 
tehničnih specifikacijah in v sklenjenih pogodbah, kaj je vir financiranja posamezne aktivnosti, s 
čimer se odpravi tveganja za morebitno dvojno financiranje.

2.2. Večnamenska oprema in sistemi IKT – člen 13(14) Uredbe (EU) 2021/1148 

Na kratko opišite ustrezne operacije, ki vključujejo opremo in sisteme IKT, nabavljene s podporo 
programa med obračunskim letom in uporabljene na dopolnilnih področjih carinskih kontrol, v 
pomorskih operacijah večnamenskega značaja ali za doseganje ciljev Sklada za notranjo varnost ter 
Sklada za azil, migracije in vključevanje. Navedite kraje, kjer so bili večnamenska oprema in sistemi 
IKT uporabljeni. 

Za opremo navedite tudi informacije o obdobju njene uporabe na dopolnilnih področjih. 

Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja pričela z izvajanjem aktivnosti v zvezi z ukrepi
programa IUMV. V tem obdobju, glede na odobrene operacije in pregledane zahtevke za povračilo, 
ne moremo poročati o večnamenski opremi in sistemih IKT, ki bi bili že nabavljeni s podporo 
programa IUMV med obračunskim letom in uporabljeni na dopolnilnih področjih carinskih kontrol, 
v pomorskih operacijah večnamenskega značaja ali za doseganje ciljev Sklada za notranjo varnost ter 
Sklada za azil, migracije in vključevanje.
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Policija, Sektor mejne policije je v letu 2024 pričel s postopkom nakupa vozil, ki bodo namenjena 
sodelovanju v operacijah agencije Frontex, do nakupa in uporabe tovrstne opreme pa v obdobju 
poročanja, še ni prišlo.

Za informacijski sistem Unije, ki se financira na podlagi Uredbe (EU) 2021/1148 in služi tudi ciljem 
Uredbe (EU) 2021/1147 in Uredbe (EU) 2021/1149 (večnamenski) ali dejavnostim, ki se zahtevajo v 
pravnem okviru Unije za interoperabilnost20, izpolnite spodnjo preglednico. 

Specifični 
cilj

Ime 
operacije

Upravičenec 
operacije

Cilj 
operacije

Obdobje 
izvajanja

Stopnja 
sofinanciranja

Upravičeni 
stroški21

Upravičeni 
izdatki22

/ / / / / / / /

2.3. Večletni načrti za nakup opreme – člen 13(14), točka (d), Uredbe (EU) 2021/1148

Navedite večletne načrte za pričakovani nakup opreme v okviru Instrumenta. 

Slovenija v obračunskem obdobju poročanja še ni pričela z izvajanjem aktivnosti operacij, v zvezi z 
ukrepi programa IUMV za nakup opreme iz člena 13(14), točka (d) Uredbe (EU) 2021/1148, zato 
lahko poročamo le o načrtovanih večletnih načrtih za nakupe opreme.

Slovenija načrtuje, da bo na razpolago Evropski agenciji za mejno in obalno stražo dala 20 vozil (10 
od teh je zamenjava obstoječih zastarelih), 1 ročno termovizijo (menjava obstoječe zastarele) in 1 
mobilno termovizijo. Javno naročilo za 10 vozil je že izvedla (po obračunskem obdobju poročanja)
in izvajalcev ni bil izbran – postopek se je ponovil, poteka pregled prejetih ponudb. Nakup ostale 
opreme pa je načrtovan v 2026.

3. IZVAJANJE PRAVNEGA REDA UNIJE – ČLEN 29(2), TOČKA (D), UREDBE (EU)
2021/1148

Na kratko opišite, kako je program med obračunskim letom prispeval k izvajanju ustreznega pravnega 
reda Unije (prava Unije), zlasti o schengenskem območju, upravljanju meja in vizumski politiki, ter k 
vsem ustreznim akcijskim načrtom.

Vse operacije v izvajanju dosledno sledijo določilom Pogodbe o delovanju EU, Listine EU o 
temeljnih pravicah in Konvencije o statusu beguncev s Protokolom iz leta 1967. 

V okviru Specifičnega cilja 1 so se izvajale operacije, ki implementirajo določbe nacionalnega prava: 
Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13), Kazenskega zakonika (Uradni 
list RS, št. 50/12 in nadaljnje spremembe), Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS št. 176/21 
in nadaljnje spremembe), Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 in nadaljnje 
spremembe) in podrejenih aktov; ter določbe pravnega reda EU: Uredba 2016/399/EU, Uredba 
2017/2225/EU, Uredba 2017/2226/EU, Uredba 2018/1860/EU, Uredba 2018/1861/EU, Uredba 
2018/1862/EU, Uredba 2018/1240/EU, Uredba 2019/817/EU, Uredba 2019/818/EU, Uredba 
2019/1896/EU, Uredba 2018/1240/EU, Uredba 2021/1133/EU, Uredba 2021/1134/EU, Uredba 
2022/922/EU, Uredba 2024/903/EU in Izvedbeni sklep 2023/201/EU.

V okviru Specifičnega cilja 2 so se izvajale operacije, ki implementirajo določbe nacionalnega prava: 
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in nadaljnje spremembe) in podrejenih aktov; ter določbe 

                                               
20 Uredba (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za 

interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, 
(EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, str. 27).
Uredba (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za 
interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter 
migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816 (UL L 135, 22.5.2019, str. 85). 

21 Skupni upravičeni stroški izbranih operacij, kot so bili sporočeni Komisiji do 31. julija zadnjega obračunskega leta.
22 Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja, kot je bil sporočen Komisiji do 

31. julija zadnjega obračunskega leta.
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pravnega reda EU: Uredbe 810/2009/ES, Uredba 767/2008/ES, Uredba 2018/1806/EU, Uredba 
2021/1133/EU in Uredba 2021/1134/EU.

4. KOMUNICIRANJE IN PREPOZNAVNOST – ČLEN 29(2), TOČKA (E), UREDBE (EU)
2021/1148

Opišite, kako so se med obračunskim letom izvajale dejavnosti v zvezi s komuniciranjem in 
prepoznavnostjo. Navedite zlasti napredek, dosežen v zvezi s cilji, določenimi v komunikacijski 
strategiji, kot se meri z ustreznimi kazalniki in njihovimi ciljnimi vrednostmi. Če je ustrezno, opišite 
morebitne dobre prakse pri doseganju ciljnih skupin in/ali razširjanju in izkoriščanju rezultatov 
projektov.

Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja pričela z izvajanjem aktivnosti v zvezi z ukrepi 
programa IUMV, zato lahko poročamo o napredku v zvezi s cilji, določenimi v komunikacijski 
strategiji. Na področju prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja so potekale številne aktivnosti 
namenjene splošni, interni in zainteresirani javnosti za programe AMIF, SNV in IUMV.

Komunikacijske aktivnosti za interno javnost so potekale predvsem v okviru poročanja Odboru za 
spremljanje, INFORM-SI, INFORM-EU, delavnic za upravičence, operativnih sestankov ter preko 
Intraneta MNZ in Policije ter intraneta in depešnega sistema MZEZ. Ostale aktivnosti so namenjene 
splošni in zainteresirani javnosti.

Splošne aktivnosti: 
- Posodobitev Navodil organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, 

preglednosti in komuniciranja evropske politike na področju notranjih zadev v programskem 
obdobju 2021–2027, št. 007-328/2023/2 z dne 5.6.2024.

- Vsi upravičenci so se v prijavi operacije zavezali k upoštevanju vseh zavez, ki jih določa 
Uredba 2021/1060/EU, o katerih bodo poročali OU v zahtevkih za povračilo. 

- Zagotovilo, da odločitve o podpori za financiranje operacije vključujejo dikcijo, da se EU
podeli brezplačna, neizključna in nepreklicna licenca za rabo komunikacijskega gradiva ter 
morebitne pripadajoče predhodno obstoječe pravice.

- Nudenje podpore upravičencem za pravilno izvajanje aktivnosti na področju prepoznavnosti, 
preglednosti in komuniciranja. OU je izvedel pet delavnic za upravičence, od tega dve splošni 
za vse upravičence ter tri specifične - namenjene posameznim upravičencem. Na delavnicah 
so bile predstavljene novosti in zahteve, ki jih določa Uredba 2021/1060/EU za izvajanje 
aktivnosti na področju prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja 2021-2027. Namen 
delavnic je bil upravičence opremiti s potrebnimi znanji in veščinami pri izvedbi 
komunikacijskih aktivnostih, prikazati praktične primere dobrih praks ter uporabo »Online 
generatorja«.

Sodelovanje v okviru mreže INFORM EU in INFORM SI:  
- Posodabljanje imenovanja komunikatork za programe AMIF, SNV in IUMV, pristojnih za 

sodelovanje z nacionalnim koordinatorjem za komuniciranje skladov EU in Evropsko 
komisijo v skladu z 48. členom Uredbe 2021/1060/EU.

- Udeležba na 6. plenarnem zasedanju INFORM-EU, Hannover, Nemčija, 27-29.5.2024, 
»Communicating achievements and results«.

- Udeležba na 7. plenarnem zasedanju INFORM-SI, ki je potekal aprila 2024.

Odbor za spremljanje:
- Seznanitev Odbora za spremljanje o izvajanju strategije komuniciranja evropske politike na 

področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2021-2027 ter 
ukrepov prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja.

Dogodki: 
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- V okviru promocijske akcije »EU projekt, moj projekt« je bilo na ravni Slovenije izbranih 20 
projektov, (so)financiranih iz EU sredstev. Na ravni programov AMIF, SNV in IUMV so 
tekle priprave na predstavitev 3 projektov, sofinanciranih z EU sredstvi programov AMIF, 
SNV in IUMV (organizacija dogodka, promocije preko tiskanih medijev, spletnih strani, 
družbenih omrežij, radijskih in tv oglasov):

 Okrepitev opreme nacionalnega forenzičnega laboratorija (ISF), 6. 11. 2024 v 
Ljubljani

 Okrepitev opreme specialne enote policije (ISF), 15. 9. 2024 v Postojni
 Nastanitev in oskrba otrok brez spremstva (AMIF), 7. 9. 2024 v Postojni

- Za promocijo možnosti, ki jih ponujajo EU skladi, je potekalo šest Potujočih pisarn. V 
obdobju poročanja so potekale priprave, saj so bile kar v okviru treh predstavljene možnosti 
za financiranje iz programov AMIF, SNV in IUMV.

Spletna stran:
- OU je v obdobju poročanja zagotovil, da so vsebine, ki jih je po Uredbi 2021/1060/EU 

potrebno objaviti, objavljene in redno posodabljane na enotnem spletnem portalu 
(www.evropskasredstva.si), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj 
(MKRR) in vključuje tudi vsebine v zvezi s skladi s področja notranjih zadev. Enotni spletni 
portal bo vključeval obveznosti iz točke (b) 46. člena ter iz prvega odstavka 49. člena Uredbe 
2021/1060/EU.

Socialna omrežja:
- Splošne aktivnostih OU za prepoznavnost vsebin in operacij, (so)financiranih iz programov 

AMIF, SNV in IUMV so se izvajale na Intranetu MNZ in družbenih omrežjih MNZ FB, 
Policija FB, evropska sredstva FN, evropska sredstva Linkedin.

- Objava javnih razpisov v mesečniku Vizija kohezija, poleg objav na straneh upravičencev.
- Aktivnosti promocije operacij, (so)financiranih iz programov AMIF, SNV in IUMV na 

spletnih straneh in družbenih omrežjih upravičencev.
- Vzpostavitev in uporaba ključnikov #AMIF, #SNV, #ISF, #BMVI, #IUMV, 

#evropskasredstva, @evropskasredstva, EUSecurity, EUMigration.
- Dobre zgodbe projektov: posneti 3 videi in na družbenih omrežjih objavljen 1 video posnetek 

– operativni prikaz delovanja merilca CO2 na terenu.

Navedite povezavo do spletnega portala iz člena 46, točka (b), Uredbe (EU) 2021/1060 in, če se razlikuje 
od spletnega portala, do spletne strani iz člena 49(1) navedene uredbe.

https://evropskasredstva.si

5. OMOGOČITVENI POGOJI IN HORIZONTALNA NAČELA 

5.1. Omogočitveni pogoji – člen 29(2), točka (f), Uredbe (EU) 2021/1148

Opišite, kako je bilo zagotovljeno, da so bili veljavni omogočitveni pogoji iz Priloge III k Uredbi (EU) 
2021/1060 izpolnjeni in so se uporabljali v celotnem obračunskem letu, zlasti kar zadeva skladnost z 
Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Če je ustrezno, opišite kakršno koli spremembo, ki je 
vplivala na način, kako so bili omogočitveni pogoji izpolnjeni, kot je določeno v členu 15(6) Uredbe 
(EU) 2021/1060.

V obračunskem obdobju smo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti, ki so bile usmerjene v vzpostavitev 
učinkovitega sistema za izpolnjevanje in uporabo omogočitvenih pogojev v nadaljnjih fazah izvajanja 

programa, in sicer:

 Pripravili smo Postopkovnik za izvajanje Horizontalnih omogočitvenih pogojev. 
Postopkovnik smo predstavili upravičencem na skupni delavnici. Z vsebino postopkovnika 
smo na internem sestanku seznanili tudi zaposlene. Postopkovnik je zainteresirani javnosti 
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dostopen tudi na podstraneh spletnega mesta evrospkasredstva.si, ki se nanašajo na programe
skladov s področja notranjih zadev.

 S sklepom ministra je bila imenovana oseba, ki je pristojna za področje horizontalnih 
omogočitvenih pogojev.

 Pravila upravičenosti za črpanje sredstev, Navodila za izvajanje upravljalnih preverjanj in 
besedilo vsakokratne odločitve o podpori, smo dopolnili z vsebinami, ki se nanašajo na 
horizontalne omogočitvene pogoje. Tako smo vzpostavili trdno pravno podlago, ki nam v 
primeru morebitnih kršitev s strani upravičencev, omogoča izvajanje korektivnih ukrepov in 
nudi ustrezno podlago za pravno varstvo.

 Pripravili smo obrazec za prijavo kršitev Listine EU o temeljnih pravicah in Konvencije o 
pravicah invalidov, ki je zainteresirani javnosti dostopen na podstraneh spletnega mesta 
evrospkasredstva.si, ki se nanašajo na programe skladov s področja notranjih zadev.

 Preverjanje skladnosti z Listino EU o temeljnih pravicah ter Konvencijo o pravicah invalidov 
smo vključili v kontrolo prijave operacij ter kontrolo zahtevkov za povračilo/izplačilo. 
Tovrstna kontrola nam omogoča, da operacije, pri katerih obstajajo dejavniki tveganja še pred 
izvajanjem izločimo oz. jih vsebinsko ustrezno korigiramo (preventiva) ali da zaznamo in 
ustrezno korigiramo ravnanja upravičenca v fazi izvajanja operacije. Veseli nas, da indicev, 
ki bi kazali na morebitne kršitve Listine ali Konvencije, nismo zaznali. 

 Postali smo del posvetovalnega telesa ministrstva za integracijo načela enakosti spolov. To 
nam omogoča, da na področju enakosti spolov aktivno sodelujemo pri oblikovanju politik in 
izvajanju aktivnosti znotraj ministrstva in da imamo dostop do dodatnih izobraževalnih 

vsebin.

5.2. Skladnost s horizontalnimi načeli – člen 9 Uredbe (EU) 2021/1060

Opišite, kako ste med obračunskim letom zagotovili skladnost s horizontalnimi načeli iz uredbe o 
skupnih določbah, zlasti kar zadeva enakost spolov, spodbujanje vključevanja vidika spola ter 
preprečevanje diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, 
starosti ali spolne usmerjenosti.

V obračunskem obdobju smo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti, ki so bile usmerjene v vzpostavitev 
učinkovitega sistema za izpolnjevanje in uporabo omogočitvenih pogojev v nadaljnjih fazah izvajanja 

programa, in sicer:

 Pripravili smo Postopkovnik za izvajanje Horizontalnih omogočitvenih pogojev. 
Postopkovnik smo predstavili upravičencem na skupni delavnici. Z vsebino postopkovnika 
smo na internem sestanku seznanili tudi zaposlene. Postopkovnik je zainteresirani javnosti 
dostopen tudi na podstraneh spletnega mesta evrospkasredstva.si, ki se nanašajo na programe
skladov s področja notranjih zadev.

 S sklepom ministra je bila imenovana oseba, ki je pristojna za področje horizontalnih 
omogočitvenih pogojev.

 Pravila upravičenosti za črpanje sredstev, Navodila za izvajanje upravljalnih preverjanj in 
besedilo vsakokratne odločitve o podpori, smo dopolnili z vsebinami, ki se nanašajo na 
horizontalne omogočitvene pogoje. Tako smo vzpostavili trdno pravno podlago, ki nam v 
primeru morebitnih kršitev s strani upravičencev, omogoča izvajanje korektivnih ukrepov in 
nudi ustrezno podlago za pravno varstvo.

 Pripravili smo obrazec za prijavo kršitev Listine EU o temeljnih pravicah in Konvencije o 
pravicah invalidov, ki je zainteresirani javnosti dostopen na podstraneh spletnega mesta 
evrospkasredstva.si, ki se nanašajo na programe skladov s področja notranjih zadev.

 Preverjanje skladnosti z Listino EU o temeljnih pravicah ter Konvencijo o pravicah invalidov, 
smo vključili v kontrolo prijave operacij ter kontrolo zahtevkov za povračilo/izplačilo. 
Tovrstna kontrola nam omogoča, da operacije, pri katerih obstajajo dejavniki tveganja še pred 
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izvajanjem izločimo oz. jih vsebinsko ustrezno korigiramo (preventiva) ali da zaznamo in 
ustrezno korigiramo ravnanja upravičenca v fazi izvajanja operacije. Veseli nas, da indicev, 
ki bi kazali na morebitne kršitve Listine ali Konvencije, nismo zaznali. 

 Postali smo del posvetovalnega telesa ministrstva za integracijo načela enakosti spolov. To 
nam omogoča, da na področju enakosti spolov aktivno sodelujemo pri oblikovanju politik in 
izvajanju aktivnosti znotraj ministrstva in da imamo dostop do dodatnih izobraževalnih 

vsebin.

6. PROJEKTI V TRETJIH DRŽAVAH ALI V ZVEZI Z NJIMI – ČLEN 29(2), TOČKA (H),
UREDBE (EU) 2021/1148

Opišite vse ukrepe, ki se med obračunskim letom izvajajo v tretjih državah ali v zvezi z njimi, in kako 
ti ukrepi ustvarjajo dodano vrednost Unije pri doseganju ciljev, ki jih je določil Instrument. Navedite 
imena zadevnih tretjih držav. V opisu pojasnite, da ukrepi, ki so podprti v okviru Instrumenta, niso 
usmerjeni v razvoj, so namenjeni interesom notranjih politik Unije in so skladni z dejavnostmi, ki se 
izvajajo v Evropski uniji. Če je ustrezno, navedite posvetovanja s Komisijo, ki so potekala pred 
odobritvijo projekta (člen 13(12) Uredbe (EU) 2021/1148).

Slovenija v tem obračunskem obdobju ni izvajala ukrepov ali operacij v tretjih državah ali v zvezi z 
njimi.

7. POVZETEK – ČLEN 29(2) UREDBE (EU) 2021/1148

Predložite povzetek oddelkov 1 do 6, ki bo preveden in javno dostopen. 

Povzetek mora zajemati vsaj vse točke iz člena 29(2) in bi moral biti po možnosti strukturiran po teh 
točkah. 

Spodbuja se uporaba alinej, krepkega besedila ali informativnih razdelkov, da lahko zainteresirani 
deležniki zlahka prepoznajo glavne dosežke programa in glavna vprašanja, ki vplivajo na njegovo 
smotrnost.

1. Smotrnost: 
Program Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (program IUMV) 
je bil potrjen 29. 11. 2022. Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja, tj. od 1. 7. 2023 do 
30. 6. 2024, sicer pričela z izvajanjem aktivnosti v zvezi s programom IUMV, a je imel vstop 
Republike Hrvaške v Schengensko območje (1. 1. 2023) velik vpliv na to, saj je bil odpravljen nadzor 
na notranjih kopenskih, pomorskih in zračnih mejah. Posledično Slovenija nadaljuje z izvajanjem 
ukrepov na tistih mejnih prehodih, ki sodijo v zunanjo mejo, ukrepov za zagotavljanje 
interoperabilnosti in posodobitev IT sistemov ter ukrepov na področju skupne vizumske politike.
Mejni policisti delujejo tudi v mešanih slovensko-hrvaških patruljah. Poteka izmenjava informacij in 
sodelovanje pri operacijah odkrivanja in preprečevanja ilegalnih migracij in čezmejne kriminalitete.

Z vstopom Republike Hrvaške v Schengensko območje je postala skoraj polovica načrtovanih 
aktivnosti Programa IUMV, ki so bile vezane na nadzor na začasni zunanji meji, neupravičena. 
Slovenija ima sedaj na zunanji schengenski meji le 5 mejnih prehodov: 3 na zračni in 2 na morski 
meji. Novembra 2024 je bil potrjen program (prenos 5 % sredstev na program SNV). V neformalnem 
usklajevanju z EK je nova sprememba programa IUMV, ki bo odražala nove potrebe, prav tako pa 
bodo zajete vsebine, vezane na Pakt o migracijah. Menimo, da bo po potrditvi te spremembe programa 
IUMV doseganje zastavljenih ciljev bolj realno. 

OU je vzpostavil informacijski sistem MIGRA III, preko katerega poteka izmenjava informacij med 
OU in upravičenci, t.j. oddaja prijav operacij, poročanje o izvajanju operacij (zahtevki za povračilo). 
IT sistem se redno nadgrajuje, posodablja glede na potrebe uporabnikov ter se odpravlja morebitne 
napake.
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V obdobju je OU pripravil Akcijski načrt za program IUMV (Akcijski načrt IUMV), ki predstavlja 
razdelitev/dodelitev vseh finančnih sredstev upravičencem. Način dodelitve je v vseh primerih 
neposredna dodelitev. V trenutni akcijski načrt IUMV je vključenih le 46 operacij (v okvirnem znesku 
50 MIO EUR) - gre le za operacije, upravičene za izvajanje po vstopu Republike Hrvaške v 
Schengensko območje. V obdobju poročanja je bilo v izvajanju 30 operacij. 

V okviru Specifičnega cilja 1 so ukrepi Slovenije, kjer je ključni resor Ministrstvo za notranje zadeve, 
Policija, usmerjeni v doseg spodaj navedenih aktivnosti (po izvedbenih ukrepih).

Izvedbeni ukrep 1a(i):

Mednarodni prostor za zavrnjene državljane tretjih držav (DTD), ki ne izpolnjujejo pogojev za 
vstop, se namesti v posebni prostor, kjer se jim nudi nadzor, prenočišče in prehrano. 

Uradniki za zvezo za priseljevanje opravljajo naloge s področja dela policije: področje migracij, 
boj proti ilegalnim migracijam in boj proti čezmejni kriminaliteti. 

Izvedbeni ukrep 1a(iii):

Strateška podpora analizam tveganja; Schengenska evalvacija in Frontexova ocena »Vulnerability 
Assessment« kažeta potrebo po izboljšanju sistema dela in usposobljenosti na področju priprav analiz 
tveganja. Z nakupom posebnih specialnih programskih orodij je olajšano delo in izboljšana kakovost 
analiz tveganj. V tem obdobju je omogočen dostop do komercialnih baz podatkov za potrebe mejne 
kontrole. Pričel se je postopek za nabavo strojne opreme.

Izvedbeni ukrep 1d:

Sodelovanje ekspertov na schengenskih evalvacijah; Z operacijo se pokrijejo preostali stroški
sodelovanja na schengenskih evalvacijah. Letno je pričakovati sodelovanje desetih oseb iz Slovenije 
na različnih področjih, ki so predmet schengenske evalvacije. V obdobju poročanja je na evalvacijah 
sodelovalo 6 oseb.

Vzpostavitev NCC; Načrtovane so investicije v pomorsko opremo in celovit sistem EUROSUR ter 
vzpostavitev nacionalnega koordinacijskega centra bodo pripomogle k izboljšanju delovnih pogojev 
za policiste, ki bodo opravljali naloge v centru, kakor tudi v skrajševanju delovnih procesov policistov 
pri posredovanju podatkov nadaljnjim pristojnim službam. Operacija je potrjena, aktivnosti se, 
skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. Se pa je v letu 2024 pričelo tudi s postopki za 
zagotovitev ustreznih prostorov, in sicer postopek javnega naročila za izbiro projektanta, ki bo 
pripravil načrt za prenovo prostorov. 

Prenova sistema EUROSUR bo zahtevala zamenjavo praktično vse opreme, ker bo sistem namenjen 
podatkom višje stopnje tajnosti. Projekt obsega vzpostavitev sistema v slovenski policiji, ki bo 
povezan s centralnim delom, ki pa je še v fazi načrtovanja. Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno 
s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale.

Ročne in mobilne termovizije; Gre za opremo za skupne operacije, skladno s Frontex standardi in 
nominirano v Frontex nabor tehnične opreme. Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno s 
časovnico, v tem obdobju še niso izvajale.

Zamenjava iztrošenih prevoznih sredstev za nadzor kopenske meje in mejno kontrolo ter
nominacija v Frontex nabor tehnične opreme ter nakup patruljnih vozil za napotene mejne policiste v 
tretje države. Operacija je potrjena, aktivnosti se je, skladno s časovnico, pričelo izvajati. Izvedeno 
javno naročilo za nakup vozil je bilo neuspešno, zato se je pristopilo k ponovitvi, kjer pa je bil izbran 
izvajalec. 

Vzdrževanje pomorskega radarskega sistema; Zagotavljanje operativne razpoložljivosti tehničnih 
sredstev policije za čimbolj nemoteno izvajanje nalog policije. Operacija je potrjena, aktivnosti se, 
skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale.

Izvedbeni ukrep 1e:

Insourceing EES; V tem obdobju so se razvijale rešitve in prilagoditve za EES, zunanji izvajalec pa 
je pripravil aplikativno rešitev MEKO-SVI. Aplikativna rešitev je bila podvržena skladnostnim 



SL 16 SL

testom, ki so bili v celoti opravljeni in izvedeni. Nadaljevala so se tudi se prilagajanja potrebam 
uporabnikom in dodatnim ali spremenjenim zahtevam centralnega sistema.

PKI infrastruktura je potrebna za izvajanje popolne mejne kontrole vključno s pasivno in 
terminalsko avtentikacijo ter možnostjo dostopov do prstnih odtisov na e-potovalnih listinah. 
Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. Aktivnosti 
bodo realizirane v letu 2025, zaradi priprave zahtevnejše razpisne dokumentacije, ki vključuje 
pripravo tehnične dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve PKI infrastrukture za potrebe Policije in 
Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Skladno z Zakonikom o Schengenskih mejah in Uredbo EES za združljivost obstoječih in novih 
velikih informacijskih sistemov EU, mora Policija posodobiti, nadgraditi in zamenjati opremo in 
programsko opremo za izvajanje ukrepov na meji. Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno s 
časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. Je pa bil decembra 2024 izbran zunanji izvajalec, ki bo 
izvajal razvoj apliakcij v okviru prenove in nadgradenj interoperabilnih informacijskih sistemov.

ETIAS; Z aktivnostmi operacije bo SI izpolnila obveznosti, ki ji jih nalaga EU uredba ETIAS. 
Pripravile se bodo potrebne informacijske rešitve, v nadaljevanju pa prilagoditev delovanja potrebam 
uporabnikov in zahtevam centralnega sistema. Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno s 
časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. Kajti centralni projekt ETIAS zamuja - eu-LISA še ni 
vzpostavila testnega sistema, ki bi omogočilo, da se preveri delovanje do zdaj razvite aplikacije s 
strani zunanjega izvajalca. Testiranje in razvoj je na nacionalni ravni v teku na podlagi prejete 
tehnične dokumentacije in predloženega simulatorja eu-LISA.

ETIAS usposabljanje, študijski obiski, delovni sestanki; V okviru operacije bo do leta 2029 vsaj 
10 uslužbencev policije dodatno usposobljenih za delo na sistemu ETIAS in ustrezno obdelavo 
podatkov za potrebe preiskav hudih in organiziranih oblik kriminalitete, vključno s terorizmom. 
Operacija je potrjena, aktivnosti se, skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale.

Nadgradnja SIS; V okviru operacije so za potrebe interoperabilnosti načrtovane ustrezne 
prilagoditve nacionalnega SIS (N-SIS) in aplikacije Sirene na t.i. verzijo SIS-IO. Operacija je 
potrjena, aktivnosti se, skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. Operacija nadgradnja SIS 
je v zamiku, ker čakamo na nov integralni načrt in tehnično dokumentacijo, ki jo pripravlja Evropska 
agencija eu-LISA.

Varovanje osebnih podatkov za interoperabilnost; Z razvitimi informacijskimi rešitvami se bo 
pristojnim organom v SI omogočila učinkovita raba interoperabilnosti. Operacija je potrjena, 
aktivnosti se, skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale.

Posodobitev aplikacij za izmenjave podatkov (EUROPOL, INTERPOL, SIRENE); Nadgradnja 
obstoječih aplikacij za nemoteno izmenjavo podatkov do vzpostavitve aplikacij na sodobni 
informacijski platformi Cepis, katera omogoča hitrejše nadgradnje in implementiranje novih funkcij 
oz. zahtev, večjo razširljivost in izboljšanje uporabniške izkušnje. Operacija je potrjena, aktivnosti se, 
skladno s časovnico, v tem obdobju še niso izvajale. V izvedbi je javno naročilo za izbor izvajalca, 
ki bo razvil novo aplikacijo za potrebe SIS izmenjave podatkov SIRENE/EUROPOL/INTERPOL.

Operativna podpora:

Vzdrževanje SIS II komunikacijskega vmesnika (SIB); Za nacionalne implementacije EU operacij 
interoperabilnosti so razvite aplikativne rešitve, ki jih je potrebno vzdrževati in nadgrajevati.

V sklopu operacije se poročajo stroški mejnih policistov, ki izvajajo mejno kontrolo na Postaji 
letališke policije Brnik in na Postaji pomorske policije Koper.

V okviru Specifičnega cilja 2 so ukrepi Slovenije, kjer je ključni resor Ministrstvo za zunanje in 
evropske zadeve (MZEZ), usmerjeni v doseg spodaj navedenih aktivnosti (po izvedbenih ukrepih).

Izvedbeni ukrep 2a: 
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Zagotavljanje kvalitetne povezljivosti; Doslej že zagotovljene izboljšane komunikacijske povezave 
na sedmih lokacijah diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini (DKP), 
se na podlagi pozitivnih izkušenj v smislu zagotavljanja stalne povezljivosti, ki omogoča nemoteno 
delovanje vseh vizumskih podsistemov, ohranjajo. S tem se je močno zmanjšalo tveganje 
nedostopnosti sistema in celovito krizno upravljanje v primeru komunikacijskih mrkov, do katerih 
prihaja v posameznih bolj oddaljenih lokacijah ali lokacijah, kjer je manj razvit trg telekomunikacij.

Nakup in vzdrževanje programskih komponent nacionalnega vizumskega informacijskega 
sistema; Slovenija uporablja nacionalni vizumski sistem VIZIS, ki je preko vmesnika SI.VIS 
priključen na vizumski sistem EU na preko 60  lokacijah v tujini in v Sloveniji. V obdobju poročanja 
se je vzdrževalo aplikacijo VIZIS in z njo povezano programsko opremo.

Ustrezno posodabljanje licenc za licenčno programsko opremo je ključno za delovanje nacionalnega 
vizumskega sistema, zato so bile v obdobju poročanja posodobljene posamezne licence za 
programsko opremo za podporo vizumskemu poslovanju.

Zaradi hitrega razvoja tehnologije sta sodobna programska in strojna oprema ključnega pomena
za uspešno izvajanje vizumskega poslovanja. V okviru operacije so se zagotovili strežniki za DKP, 
oprema, namenjena prenovi centralne strežniške opreme MZEZ, zmogljivi prenosni računalniki s 
priklopno postajo,  zasloni LCD ter energijsko učinkoviti standardni osebni računalniki.

Izboljšanje standardov, funkcij in procesov na konzulatih; Aktivnosti so usmerjene v nakup 
opreme za izboljšanje varnostnih standardov in funkcij ter delovnih procesov v konzularnih oddelkih 
predstavništev Republike Slovenije v tujini, kot tudi v nakup nepremičnin in infrastrukturne 
posodobitve konzulatov oz. konzularnih oddelkov v tujini, namenjenih vizumskemu poslovanju. 
Operacija je bila potrjena, v tem obdobju so se pričele izvajati nekatere aktivnosti, ki pa v obdobju 
poročanja še niso bile zaključene.

Najem storitve zajema biometričnih podatkov na samopostrežnem pametnem kiosku; Z 
namenom približanja storitev prosilcem je predviden pilotni razvoj in preizkus uporabe kioskov za 
zajemanje biometričnih podatkov. Prvotno predvidena operacija je bila naknadno razdeljena na dve 
fazi in se skladno s časovnico obeh faz v obdobju poročanja še ni pričela izvajati.

Izvedbeni ukrep 2c: 

Potekala so usposabljanja v obliki rednih letnih konzularnih posvetov za vse konzularne uslužbence 
DKP in regionalnih konzularnih posvetov, namenjenih uslužbencem DKP iz določene regije. V 
obdobju poročanja je bil izveden Letni konzularni posvet 2023 v Ljubljani in regionalni konzularni 
posvet v Ljubljani in Portorožu aprila 2024. Tematike usposabljanj so vključevale predvsem 
posodobitve pravnega reda EU, prakso, nove tehnologije, delovne metode na področju vizumov ter 
prepoznavanje prenarejenih in ponarejenih dokumentov. 

Operativna podpora:

V okviru SO2 se je operativna podpora usmerjala na stroške zaposlenih, napotenih na šest DKP, 
upoštevana pa je tudi ustrezna podpora vizumskim procesom na sedežu MZEZ. 

Zaradi porabe preostalih/neporabljenih sredstev v okviru programa ISF-B 14-20, poznejše potrditve 
programa IUMV 21-27, posledično poznejšega začetka izvajanja operacij,  posledic vstopa Republike 
Hrvaške v Schengensko območje ali spremenjenih potreb pri upravičencih (npr. spremenjene 
varnostne razmere po svetu) se je OU odločil za posodobitev programa IUMV. 

Novembra 2024 je bil potrjen program (prenos 5 % sredstev na program SNV). V neformalnem 
usklajevanju z EK je tudi nova sprememba programa IUMV, ki bo odražala nove potrebe, glede na 
trenutno stanje, prav tako bodo zajete vsebine, vezane na Pakt o migracijah. Menimo, da bo po 
potrditvi spremembe programa doseganje zastavljenih ciljev bolj realno. Glede na predvidene 
spremembe programa IUMV, ki bodo imele za posledico drugačne ciljne vrednosti, ni smiselno 
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poročanje o doseganju ciljnih vrednosti. Menimo, da bo po potrditvi spremembe programa doseganje 
zastavljenih ciljev bolj realno, kot tudi poročanje.

Upravičenci v okviru operacij v izvajanju poročajo, da se aktivnosti v veliki meri izvajajo v skladu s 
potrjeno časovnico, je pa v nekaterih primerih prišlo do ponovitev javnih naročil (zaradi nepopolnih 
ali neuspešnih ponudb), kar je vodilo do zamikov. Do zamud prihaja tudi zaradi daljših dobavnih 
rokov in zaradi obsežnih tehničnih specifikacij (predvsem na področju informacijskih sistemov) ter 
zamud na ravni EU (eu-LISA, ETIAS).

2. Dopolnjevanja: Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja izvajala aktivnosti v zvezi z ukrepi 
programa IUMV, zato v nadaljevanju poročamo o aktivnostih v zvezi z zaznavo potencialnih 
dopolnjevanj in sinergije. Komplementarnost se preverja v fazi izbora operacije, vzpostavili bomo 
tudi preverjanje v fazi izvajanja operacije (upravljalnih preverjanj) ter na sistemski ravni. OU načrtuje 
tudi vzpostavitev sistema izmenjave podatkov na temo komplementarnosti tudi z drugimi organi 
upravljanja na državni ravni. Navezali smo stike s kontaktnimi točkami ter predstavniki mrež 
Evropske komisije v Sloveniji, kjer pričakujemo tudi uporabne informacije na temo 
komplementarnosti. 

Operacije, ki jih izvaja Policija, Sektor mejne policije se izvajajo zgolj in samo pod okriljem programa 
IUMV in niso komplementarne z drugimi operacijami.

Komplementarnost operacij programa IUMV na področju razvoja interoperabilnih aplikativnih 
rešitev (EES, ETIAS, SIRENE, INTERPOL, EUROPOL) in posodobitve obstoječe programske 
opreme (SIS) je bila dosežena skozi sinergijo z razvojem, nadgradnjami in vzdrževanjem centralne 
strežniške platforme CEPIS, ki se je financirala iz Načrta za okrevanje in odpornost 
NextGenerationEU. 

Vse operacije MZEZ so namenjene podpori izvajanju skupne vizumske politike ter so zato 
komplementarne in povezane med seboj; vsaka zase, brez ostalih operacij, ne bi mogle dosegati 
zastavljenih ciljev in rezultatov. Identificirana je bila tudi komplementarnost z razvojnim področjem 
Digitalna preobrazba v Načrtu za okrevanje in odpornost NextGenerationEU, vendar je bila nato 
sprejeta odločitev, da se aktivnosti na področju vizumskega poslovanja izloči iz Načrta za okrevanje 
in odpornost ter celovito obravnava le v programu IUMV. 

V splošnem pa je zaznana komplementarnost pri operacijah z integralnimi (državnimi) sredstvi, kar 
pomeni, da je tako dosežen učinek večji. V tem primeru se natančno opredeli že v javnem naročilu, 
tehničnih specifikacijah in v sklenjenih pogodbah, kaj je vir financiranja posamezne aktivnosti, s 
čimer se odpravi tveganja za morebitno dvojno financiranje.

3. Izvajanje pravnega reda Unije: Vse operacije v izvajanju dosledno sledijo določilom Pogodbe o 
delovanju EU, Listine EU o temeljnih pravicah in Konvencije o statusu beguncev s Protokolom iz 
leta 1967. 

V okviru Specifičnega cilja 1 se izvaja pravni red Unije tako, da operacije implementirajo določbe 
nacionalnega prava: Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13), Kazenskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 in nadaljnje spremembe), Zakona o kazenskem postopku (Uradni 
list RS št. 176/21 in nadaljnje spremembe); Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 
in nadaljnje spremembe) in podrejenih aktov; ter določbe pravnega reda EU: Uredba 2016/399/EU, 
Uredba 2017/2225/EU; Uredba 2017/2226/EU, Uredba 2018/1860/EU; Uredba 2018/1861/EU; 
Uredba 2018/1862/EU; Uredba 2018/1240/EU, Uredba 2019/817/EU, Uredba 2019/818/EU, Uredba 
2019/1896/EU; Uredba 2018/1240/EU, Uredba 2021/1133/EU; Uredba 2021/1134/EU; Uredba 
2022/922/EU; Uredba 2024/903/EU; Izvedbeni sklep 2023/201/EU.

V okviru Specifičnega cilja 2 se izvaja pravni red Unije tako, da operacije implementirajo določbe 
nacionalnega prava: Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in nadaljnje spremembe) in podrejenih 
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aktov; ter določbe pravnega reda EU: Uredbe 810/2009/ES, Uredba 767/2008/ES, Uredba 
2018/1806/EU, Uredba 2021/1133/EU in Uredba 2021/1134/EU.

4. Komuniciranje in prepoznavnost: Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja na področju
prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja izvajala številne aktivnosti namenjene splošni, interni 
in zainteresirani javnosti za programe AMIF, SNV in IUMV.

Komunikacijske aktivnosti za interno javnost so potekale predvsem v okviru poročanja Odboru za 
spremljanje, INFORM-SI, INFORM-EU, delavnic za upravičence, operativnih sestankov ter preko 
Intraneta MNZ in Policije. Ostale aktivnosti so namenjene splošni in zainteresirani javnosti.

Posodobljena so bila Navodila za zagotavljanje prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja 
evropske politike na področju notranjih zadev v programskem obdobju 2021–2027. Nudena je bila 
podporo upravičencem za pravilno izvajanje aktivnosti na področju prepoznavnosti, preglednosti in 
komuniciranja, za kar je OU izvedel pet delavnic, kjer so bile predstavljene novosti, zahteve, primeri 
dobrih praks in uporaba »Online generatorja«.

Potekalo je sodelovanje v okviru mreže INFORM EU in INFORM SI ter seznanitev Odbora za 
spremljanje o izvajanju strategije komuniciranja evropske politike na področju notranjih zadev v 
Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2021-2027 ter ukrepov prepoznavnosti, preglednosti in 
komuniciranja.

V okviru promocijske akcije »EU projekt, moj projekt«, ki je na ravni Slovenije izbranih 20 projektov,
(so)financiranih iz EU sredstev. Na ravni programov AMIF, SNV in IUMV so tekle priprave na 
predstavitev 3 projektov, sofinanciranih z EU sredstvi programov AMIF, SNV in IUMV (organizacija 
dogodka, promocije preko tiskanih medijev, spletnih strani, družbenih omrežij, radijski in tv oglasov.

Za promocijo možnosti, ki jih ponujajo EU skladi je potekalo šest Potujočih pisarn. V obdobju 
poročanja so potekale priprave, saj so bili kar v okviru treh predstavljene možnosti za (so)financiranje 
iz programov AMIF, SNV in IUMV.

OU je v obdobju poročanja zagotovil, da so vsebine, ki jih je po Uredbi 2021/1060/EU potrebno 
objaviti, objavljene in redno posodabljane na enotnem spletnem portalu (www.evropskasredstva.si), 
ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) in vključuje tudi vsebine v 
zvezi s Skladom za azil, migracije in vključevanje. Enotni spletni portal bo vključeval obveznosti iz 
točke (b) 46. člena ter iz prvega odstavka 49. člena Uredbe 2021/1060/EU.

Splošne aktivnostih za prepoznavnost vsebin in operacij, (so)financiranih iz programov AMIF, SNV 
in IUMV so se izvajale na družbenih omrežjih MNZ FB, Policija FB, evropska sredstva FN, evropska 
sredstva Linkedin. Potekale so aktivnosti promocije operacij, (so)financiranih iz programov 
programov AMIF, SNV in IUMV na spletnih straneh in družbenih omrežjih upravičencev ter 
dogodkih posameznih upravičencev.

5. Omogočitveni pogoji: Slovenija v luči učinkovite implementacije horizontalnih omogočitvenih 
pogojev »Dejanska uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah« ter »Izvajanje in uporaba 
Konvencije združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« sledi 
zastavljenim aktivnostim v programu IUMV za izpolnjevanje in uporabo omogočitvenih pogojev v 
vseh fazah izvajanja programa.

6. Projekti v tretjih državah: Slovenija v tem obračunskem obdobju ni izvajala ukrepov ali operacij 
v tretjih državah ali v zvezi z njimi.
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