Casovnica aktivnosti do konca 2026.

Holdinski sklad FI EKP 2021-2027 - Casovnica

Posojila za RRI

avg. 2025

sept. 2025

okt. 2025

nov. 2025

dec. 2025

jan. 2026

feb. 2026

mar. 2026

Q22026

Q3 2026

Q4 2026

Izvedba javnih narodil in izbor financnih posrednikov

Razvoj produkta skladno z internim pravilnikom SID, priprava produktne dokumentacije

Sklep o izboru

Izvajanje FI, spremljanje izvajanja FI in porocanje

Garancije za podporo MSP s subvencijo obrestne mere

avg. 2025

sept. 2025

okt. 2025

nov. 2025

dec. 2025

jan. 2026

feb. 2026

mar. 2026

Q22026

Q3 2026

Q4 2026

Izvedba javnih narocil/in house naroCil in izbor financnih posrednikov

Poziv k predloZitvi vioge / dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila

Osnutek financnega sporazuma kot priloge v izbirnem postopku s prilogami

Razvoj produkta skladno z internim pravilnikom SID, priprava produktne dokumentacije

Sklep o izboru

Izvajanje FI, spremljanje izvajanja FI in porocanje

Posojila za EE s kombinacijo nepovratnih sredstev

avg. 2025

sept. 2025

okt. 2025

nov. 2025

dec. 2025

jan. 2026

feb. 2026

mar. 2026

Q22026

Q3 2026

Q4 2026

Izvedba javnih narocil/in house naroCil in izbor financnih posrednikov

Poziv k predloZitvi vioge / dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroCila - 1. faza

Poziv k predloZitvi vioge / dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila - 2. faza

Razvoj produkta skladno z internim pravilnikom SID, priprava produktne dokumentacije

Sklep o izboru

Izvajanje FI, spremljanje izvajanja FI in porocanje

Posojilo za investicije za prehod v krozno gospodarstvo s kombinacijo nepovratnih

sredstev

avg. 2025

sept. 2025

okt. 2025

nov. 2025

dec. 2025

jan. 2026

feb. 2026

mar. 2026

Q22026

Q3 2026

Q4 2026

Izvedba javnih naroCil/in house naroCil in izbor financnih posrednikov

Poziv k predloZitvi vloge / dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila - 1. faza

Poziv k predloZitvi vioge / dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila - 2. faza

Razvoj produkta skladno z internim pravilnikom SID, priprava produktne dokumentacije

Sklep o izboru

Izvajanje FI, spremijanje izvajanja FI in porotanje

Posojila za UR

avg. 2025

sept. 2025

okt. 2025

nov. 2025

dec. 2025

jan. 2026

feb. 2026

mar. 2026

Q22026

Q3 2026

Q4 2026

Interni finan¢ni sporazum

Razvoj produkta skladno z internim pravilnikom SID

Izvajanje FI, spremljanje izvajanja FI in porocanje




Informacijo glede crpanja sredstev v letu 2026 in predloZitve zahtevka.

V zvezi s predlozitvijo zahtevka/ov za Crpanje sredstev v visini 36 mio EUR do konca leta 2026 niso predvidena odstopanja od Poslovnega in financnega nacrta
Holdinskega sklada FI 2021-2027, kot je bil sprejet s podpisom Sporazuma o financiranju.



