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1. SMOTRNOST

1.1. Napredek pri izvajanju – člen 29(2), točka (a), Uredbe (EU) 2021/1148

Za vsak specifični cilj poročajte o napredku pri izvajanju programa ter doseganju mejnikov in ciljev iz 
programa, pri čemer upoštevajte najnovejše podatke za obračunsko leto, kot zahteva člen 42 Uredbe 
(EU) 2021/1060. To se nanaša na kumulativne podatke, predložene do 31. julija v letu pred letom 
predložitve poročila.

V okviru vsakega specifičnega cilja bi morale biti informacije o napredku po možnosti strukturirane po 
izvedbenih ukrepih, okvirnih ukrepih in želenih rezultatih, opredeljenih v programu. 

Opišite tudi vse sprejete ukrepe in zadevne dejavnosti v zvezi z izvajanjem partnerstva v skladu s členom 
8(2) Uredbe (EU) 2021/1060.

Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja, tj. od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025, izvajala večino 
načrtovanih aktivnosti iz programa, ki so po novi schengenski ureditvi še vedno upravičene.

V tem obdobju je bila potrjena nova različica programa (verzija 2.0), s katero je bilo 5 % sredstev 
prenesenih na program SNV. Temu je sledila intenzivna priprava in usklajevanje nadaljnje 
posodobitve programa (verzija 3.0), ki odraža spremenjene potrebe Slovenije ter vključuje nove 
aktivnosti, povezane z dodatnimi sredstvi. V proces priprave in usklajevanja so bili vključeni vsi 
relevantni deležniki in njihove potrebe, vključno s pristojnimi ministrstvi, izvajalskimi organi ter 
drugimi ključnimi partnerji, ki sodelujejo pri izvajanju programa. Vključevanje partnerstva je bilo 
dodatno zagotovljeno preko Odbora za spremljanje, kjer je bil predlog sprememb programa 
obravnavan in potrjen.

Akcijski načrt IUMV za dodelitev sredstev je bil v tem obdobju dvakrat posodobljen (verziji 4.0 in 
5.0) in vključuje 46 upravičenih operacij v okvirni vrednosti 50 mio EUR. Od teh se je v obdobju 
poročanja aktivno izvajala približno polovica operacij, medtem ko so bile preostale v fazi priprave, 
zlasti v postopkih javnega naročanja. Posledično se pričakuje, da bo finančna realizacija teh operacij 
vidna v naslednjih obračunskih obdobjih. Drugačno je stanje pri operativni podpori, kjer se aktivnosti 
izvajajo kontinuirano in skladno z načrtovano dinamiko, kar se odraža v višji stopnji finančne 
realizacije v primerjavi z drugimi vrstami operacij.

Cilj ukrepov v okviru Specifičnega cilja 1 je preprečevanje nedovoljenih prehodov meja, 
nezakonitega priseljevanja in čezmejnih kaznivih dejanj ter krepitev migracijskih tokov na način, da 
se olajša pretok potnikov prek mejnih prehodov (MP) in varuje prosto gibanje v schengenskem 
območju. Ključni resor je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija. 

Za okrepitev nadzora na zunanjih mejah (ukrep 1a(i)) se financira delovanje Mednarodnega 
prostora za zavrnjene državljane tretjih držav (DTD), kjer je bilo nastanjenih 117 zavrnjenih 
potnikov (DTD), ki niso izpolnjevali pogojev za vstop. Prav tako se financira delovanje uradnikov 
za zvezo za priseljevanje, v tem obdobju so bili napoteni trije.
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Strateška podpora analizam tveganja (ukrep 1a(iii)) se izvaja v skladu Schengensko evalvacijo in 
Frontexovo oceno »Vulnerability Assessment«, za izboljšanje sistema dela in usposobljenosti na 
področju priprave analiz tveganja. Z nakupom strojne opreme in posebnih programskih orodij 
(komercialnih baz podatkov za potrebe mejne kontrole) je olajšana in izboljšana kakovost analiz 
tveganj.

V okviru ukrepa 1d, s ciljem enotne uporabe pravnega reda EU, se krijejo stroški sodelovanja 
ekspertov na schengenskih evalvacijah. V tem obdobju je pri evalvacijah sodelovalo 12 oseb, 
organiziran je bil tudi evalvacijski sestanek v Sloveniji.

Načrtovane so investicije v pomorsko opremo, sistem EUROSUR in za vzpostavitev nacionalnega 
koordinacijskega centra, s ciljem izboljšanja delovnih pogojev in skrajšanja delovnih procesov za 
posredovanje podatkov v nadaljnjo obdelavo - v tem obdobju se je izdelala projektna dokumentacija. 
Načrtovana je prenova sistema EUROSUR (zamenjava celotne opreme za ustrezne podatke višje 
stopnje tajnosti). Načrtovano je tudi vzdrževanje pomorskega radarskega sistema za zagotavljanje 
operativne razpoložljivosti tehničnih sredstev, ki pa se še ne izvaja.

Izveden je bil nakup treh vozil za nadzor kopenske meje in mejno kontrolo (za skupne operacije 
na zunanjih mejah), ki bodo nominirana v Frontex nabor tehnične opreme.

Izvedbeni ukrep 1e zagotavlja vzpostavitev in delovanje velikih IT sistemov. V tem obdobju so se 
razvijale rešitve in prilagoditve za EES (insourceing EES), aplikativna rešitev je bila uspešno 
podvržena skladnostnim testom. V teku je tudi prilagoditev potrebam uporabnikov in zahtevam 
centralnega sistema.

Za vzpostavitev PKI infrastrukture, potrebne za izvajanje popolne mejne kontrole vključno s 
pasivno in terminalsko avtentikacijo ter možnostjo dostopov do prstnih odtisov na e-potovalnih 
listinah, je bilo izvedeno javno naročilo za vzdrževanje sistema za digitalno overjanje.

Trenutno poteka razvoj aplikacij za združljivost obstoječih in novih velikih informacijskih 
sistemov EU, skladno z Zakonikom o Schengenskih mejah in Uredbo EES. Prav tako poteka priprava 
tehnične specifikacije za prilagoditev nacionalnih informacijskih rešitev (SIS, EES, ETIAS).

Izpolnitev zahtev EU uredbe ETIAS bo izvedena po vzpostavitvi sistema eu-LISA, kot tudi 
usposabljanja, študijski obiski in delovni sestanki, testiranje in razvoj na nacionalni ravni pa sta v 
teku. V okviru prilagoditve nacionalnega SIS sistema se je izvedla posodobitev in vzdrževanje HCL 
Domino/Notes aplikacije SIRENE. 

Izvedena je nadgradnja aplikacije EUROPOL v obstoječem Lotus Notes okolju, s ciljem  
implementacije novih funkcij in izboljšanjem uporabniške izkušnje pri delu z aplikacijami za 
izmenjavo podatkov.

Operativna podpora za učinkovito integrirano upravljanje meja krije vzdrževanje SIS II 
komunikacijskega vmesnika (SIB), pomembnega za interoperabilnost ter delo mejnih policistov, 
ki izvajajo mejno kontrolo na Postaji letališke policije Brnik in na Postaji pomorske policije Koper.

Cilj ukrepov Specifičnega cilja 2 so vzpostavitev kakovostnih, učinkovitih in prijaznih storitev za 
prosilce za vizume ob ohranjanju varnosti in celovitosti vizumskih postopkov, zagotavljanje enotne 
uporabe vizumskega pravnega reda EU ter vzdrževanje in posodabljanje nacionalnega vizumskega 
sistema, v skladu z zahtevami in informacijskimi sistemi EU. Ključni resor je Ministrstvo za zunanje 
in evropske zadeve (MZEZ).

V ta namen se v okviru ukrepa 2a usmerja v nacionalni vizumski sistem, ki je temelj za izvajanje 
vizumskih postopkov – s ciljem posodobitev in naložb v aplikacije, povezave in digitalizacijo 
postopkov. Na področju kvalitetne povezljivosti so zagotovljene izboljšane komunikacijske 
povezave na sedmih lokacijah za zagotavljanje stalne povezljivosti za nemoteno delovanje vseh 
vizumskih podsistemov in zmanjšanje tveganja nedostopnosti sistema. To omogoča tudi celovito 
krizno upravljanje v primeru komunikacijskih mrkov na bolj oddaljenih lokacijah in lokacijah z manj 
razvitim trgom telekomunikacij.
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Poteka posodabljanje in vzdrževanje IKT strojne opreme in programskih komponent 
nacionalnega vizumskega informacijskega sistema ter ustrezno posodabljanje licenčne 
programske opreme, kar je ključno za delovanje nacionalnega vizumskega sistema.

Sledimo izboljšanju varnostnih standardov, funkcionalnosti in delovnih procesov konzularnih 
oddelkov predstavništev Republike Slovenije v tujini. Aktivnosti vključujejo nakup opreme, 
nepremičnin in infrastrukturne posodobitve za vizumsko poslovanje (Manila, New Delhi). V obdobju 
poročanja so bili dobavljeni defribilatorji in tri primopredajna okna oz. pulti za konzularne oddelke 
DKP. 

Pilotni projekt za zajem biometričnih podatkov na samopostrežnem pametnem kiosku se je 
pričel izvajati s pripravo razpisne dokumentacije za javno naročilo.

V okviru rednih letnih in regionalnih konzularnih posvetov so potekala usposabljanja za konzularne 
uslužbence DKP (ukrep 2c). V poročevalnem obdobju sta bila izvedena Letni konzularni posvet 2024 
(november 2024) ter Regionalni konzularni posvet (april 2025). Dosežen cilj: izboljšana strokovna 
usposobljenost, enotnost postopkov ter odzivnost konzularnega osebja.  

V okviru operativne podpore se financira delo osebja na DKP za izvajanje vizumskih postopkov
ter podpornega osebja na sedežu MZEZ za nemoteno vsebinsko in tehnično izvedbo operacij IUMV, 
s ciljem kakovostne, učinkovite in strankam prijazne storitve.

EU je z novimi pravili na področju migracij in azila vzpostavila sistem skupnega upravljanja migracij 
in azila. Paket zakonodajnih aktov (ki se nanašajo azilne postopke, obravnavo migrantov na mejah, 
prepoznavo odgovorne države članice, solidarnost in razporejanja prošenj, pogoje za sprejem in 
vračanje) je vplival na to, da se je Slovenija, v obdobju poročanja, intenzivno pripravljala na uporabo 
nove zakonodaje, predvsem s pripravo nacionalnih programov in sistemov za uresničitev novih pravil. 
Sledi tudi sprejem prilagojenih pravnih aktov ter natančen pregled obstoječih delovnih procesov za 
njihovo nadgradnjo oziroma vzpostavitev novih, kot so na primer sistem in postopki upravljanja z 
migracijami in azilom, neodvisni nadzorni mehanizem, sistem in postopki ugotavljanja ranljivosti, 
ugotavljanja starosti mladoletnikov brez spremstva. Zaradi novih obveznosti bo treba zagotoviti tudi 
dodatne stalne kadrovske vire, usposabljanje, infrastrukturo ter vključiti tudi druge deležnike.

1.2. Vprašanja, ki vplivajo na smotrnost – člen 29(2), točka (b), Uredbe (EU) 2021/1148

Za vsak specifični cilj opišite morebitna vprašanja, ki vplivajo na smotrnost programa med obračunskim 
letom, in morebitne ukrepe, sprejete za njihovo obravnavo. 

Kadar koli je to mogoče in ustrezno, razlikujte med vprašanji, povezanimi z:

– nezadostnim poročanjem o dosežkih1,

– določanjem ciljev2,

– postopkovnimi zamudami in upravnimi zmogljivostmi3,

– kontekstualnimi spremembami4,

– zasnovo in/ali izvajanjem operacij5 ter

                                               
1 To se nanaša na stanje, v katerem obstaja vrzel med nominalno stopnjo doseganja ciljev, merjeno s kazalniki, in 

dejanskim napredkom pri izvajanju. Do nezadostnega poročanja o učinku in rezultatih bi lahko prišlo na primer zaradi 
težav v zvezi z razvojem sistema IT, tekočih operacij, za katere učinek in rezultati še niso sporočeni, težav v zvezi z 
zbiranjem podatkov, ki povzročajo počasno ali nepopolno poročanje, itd.

2 To se nanaša na stanje, v katerem nizka stopnja doseganja ciljev ni posledica počasnega napredka, temveč 
nepravilnega ali nerealističnega določanja ciljev. Vključuje lahko izkušnje, pridobljene v zvezi z določitvijo 
metodologije za določanje ciljev – kot so napačne ali nepopolne predpostavke ali težave z izbranimi referenčnimi 
vrednostmi – in vsemi načrtovanimi spremembami te metodologije.

3 Na primer vprašanja v zvezi z razpisnimi postopki, vprašanja v zvezi z revizijskimi postopki, vprašanja, povezana s 
pomanjkanjem sredstev na ravni organa upravljanja, nepredvidena zamuda pri sprejetju programa itd.

4 To lahko na primer vključuje socialno-ekonomske ali politične dejavnike, spremembe regulativnega okvira itd.
5 Na primer težave v zvezi s področjem uporabe ukrepa (npr. merila za upravičenost), majhno zanimanje upravičencev 

ali udeležencev, kakršno koli odstopanje pri izvajanju ukrepa itd. 
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– katero koli drugo zadevo. 

Opišite kakršne koli spremembe strategije ali nacionalnih ciljev ali kakršne koli dejavnike, ki bi lahko 
privedli do sprememb v prihodnosti, ter prilagoditve, ki so jih navedene spremembe povzročile v ciljih, 
ocenjenih v skladu z metodologijo za vzpostavitev okvira smotrnosti.

Vključite informacije o vseh obrazloženih mnenjih Komisije v zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev 
na podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki so povezana z izvajanjem 
Instrumenta.

Zaradi porabe preostalih/neporabljenih sredstev v okviru programa ISF-B 14-20, poznejše potrditve 
programa IUMV 21-27, posledično poznejšega začetka izvajanja operacij,  posledic vstopa Republike 
Hrvaške v Schengensko območje ali spremenjenih potreb pri upravičencih (npr. spremenjene 
varnostne razmere po svetu) se je OU odločil za posodobitev programa IUMV. 

Novembra 2024 je bil potrjen program (prenos 5 % sredstev na program SNV), novembra 2025 pa je 
bil oddan program, ki odražala nove potrebe, glede na trenutno stanje, prav tako so zajete vsebine, 
vezane na Pakt o migracijah. Menimo, da bo po potrditvi spremembe programa doseganje zastavljenih 
ciljev bolj realno. 

Upravičenci v okviru operacij v izvajanju poročajo, da se aktivnosti v veliki meri izvajajo v skladu s 
potrjeno časovnico, je pa v nekaterih primerih prišlo do ponovitev javnih naročil (zaradi nepopolnih 
ali neuspešnih ponudb), kar je vodilo do zamikov. Do zamud prihaja tudi zaradi kadrovskih manjkov, 
predvsem na področju IT, daljših dobavnih rokov in zaradi obsežnih tehničnih specifikacij (predvsem 
na področju informacijskih sistemov) ter zamud na ravni EU (eu-LISA, ETIAS).

Na splošno velja, da so bile prvotno načrtovane vrednosti za mejnike 2024 in cilje 2029  sprejete pred 
vstopom Republike Hrvaške (HR) v Schengensko območje. Potem je prišlo do velikih sprememb v 
organiziranosti Policije. Ukinile, spremenile ali preselile so se policijske lokacije, predvsem na južni 
meji, za katere ni več potrebno zagotavljati opreme / storitev za mejne prehode v prvotno predvidenem 
obsegu. Ker je Hrvaška vstopila v Schengensko območje takoj po sprejetju prve verzije programa, je 
tudi nastopilo veliko nejasnosti glede upravičenosti izvajanja določenih operacij, o čemer je potekalo 
usklajevanje z EK, zato se je pričetek izvajanja operacij zamaknil. Posledično to vpliva tudi na manjši 
napredek mejnikov 2024, ki zato niso bili doseženi. Pojasnilo velja za več načrtovanih kazalnikov.

SO1

a) Sprememba pogojev upravičenosti zaradi pristopa Hrvaške k schengenskemu območju je vplivala 
na nižje vrednosti spodaj navedenih kazalnikov:

O.1.1 – Število kosov opreme, kupljene za mejne prehode: Zaradi zamika izvajanja operacij mejnik 
(2024)-161 ni bil dosežen. Planirana ciljna vrednost 1.355 kosov predstavlja tudi nove potrebe tj. 
količine opreme za izvajanje Pakta o migracijah in azilu (v nadaljevanju Pakt). 

O.1.2 – Število kosov infrastrukture, vzdrževane/popravljene infrastrukture (0).

O.1.4 – Število zgrajenih/posodobljenih objektov za mejne prehode (0).

O.1.5 - Število kupljenih zrakoplovov (0) in O.1.5.1 - od česar število kupljenih brezpilotnih 
zrakoplovov (0).

O.1.7 - Število kupljenih kopenskih prevoznih sredstev (0): Mejnik in cilj sta bila revidirana. Zaradi 
usklajevanj glede upravičenosti nakupa je nabava vozil zamaknjena, postopek javnega naročila je v 
teku. Pričakujemo, da bo revidirani cilj (vključno z dodatnimi 20 vozili za Pakt) dosežen.

O.1.8 - Število udeležencev, ki so prejeli podporo (8) in O.1.8.1 - od tega število udeležencev 
dejavnosti usposabljanja (2) in R.1.19 - Število udeležencev, ki tri mesece po zaključku dejavnosti 
usposabljanja poročajo, da uporabljajo spretnosti in kompetence, pridobljene med to dejavnostjo 
usposabljanja (0): Pričakujemo, da bodo revidirani cilji, ki so v skladu z novimi vsebinami, doseženi. 

O.1.10-Število razvitih/ vzdrževanih/nadgrajenih funkcij informacijskih sistemov (1): zamuda, 
vendar se pričakuje, da bo cilj dosežen.
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O.1.11- Število razvitih/vzdrževanih/nadgrajenih obsežnih informacijskih sistemov (2) in O.1.11.1-
od tega število razvitih obsežnih informacijskih sistemov (2): Cilj je revidiran, pričakujemo, da bo ta 
dosežen.

R.1.14 - Število kosov opreme, registriranih v naboru tehnične opreme Evropske agencije za mejno 
in obalno stražo (0) in R.1.15 - Število kosov opreme, danih na razpolago Evropski agenciji za mejno 
in obalno stražo (0): Cilj je revidiran (posledica nižji količini opreme na operacijah; šteje se le novo 
registrirana oprema). Nakup opreme se je zamaknil, zaradi usklajevanja upravičenosti, vendar 
pričakujemo, da bo cilj dosežen, postopki so v teku.

b) Preostali kazalniki, na katere vstop HR v schengensko območje ni vplival neposredno:

O.1.1.1 - od tega število kupljenih sistemov za avtomatizirani nadzor meje/samopostrežnih 
sistemov/e-prehodov (0): To je na novo dodan kazalnik, z zadnjo oddano različico programa je 
planirana vrednost za 2029 - 10, ki menimo, da bo dosežena.

O.1.6 -Število kupljenih pomorskih prevoznih sredstev (0): Planirana ciljna vrednost (2029) je 2 in 
glede na potek pričakujemo, da bo dosežena.

O.1.9 - Število uradnikov za zvezo za priseljevanje, napotenih v tretje države (7 je sicer podatek iz 
prenosa podatkov (MIGRA), pravilna dosežena vrednost je 3): Planirana ciljna vrednost je 6, do časa 
poročanja, je realizirana vrednost 3. 

O.1.13 - Število oseb, ki so zaprosile za mednarodno zaščito na mejnih prehodih (0): Gre za napako 
v poročanju, ki bo popravljena (kazalnik ni vključen v podprte operacije, zato o njem ni poročanja).

R.1.16 - Število vzpostavljenih / izboljšanih oblik sodelovanja med nacionalnimi organi in 
nacionalnimi koordinacijskimi centri EUROSUR (0). Aktivnosti se izvajajo in ciljna vrednost (1) bo 
dosežena, saj se poroča na koncu izvajanja operacije. R.1.17 - Število prehajanj meje preko sistemov 
za avtomatizirani nadzor meje in e-prehodov (0): Izvajanje avtomatiziranega nadzora meje in e-
prehodov zamuja, zaradi zakasnitve njegove vzpostavitve.

R.1.20 - Število oseb, ki so jim mejni organi zavrnili vstop (0): to je vsebinski kazalnik, katerega 
vrednost bo popravljena v naslednjih fazah poročanja.

SO2

O.2.1-Število projektov v podporo digitalizaciji obravnave vlog za izdajo vizuma (4): Mejnik 1 je 
dosežen. Prvotno je bila planirana ciljna vrednost 1, potem so se aktivnosti razdružile v več projektov, 
zato sta realizirana vrednost (4) in ciljna vrednost v zadnji verziji programa (7) višji, dodani sta tudi 
dve novi operaciji.

O.2.5 - Število razvitih/vzdrževanih/nadgrajenih obsežnih informacijskih sistemov (1): Prvotno je 
bila planirana ciljna vrednost 2, zaradi napačnega štetja obsežnih informacijskih sistemov, kar je 
korigirano v zadnji verziji programa. Kazalnik je dosežen.

O.2.5.1 - od tega število razvitih obsežnih informacijskih sistemov (0): Prvotno je bila planirana ciljna 
vrednost 1, zaradi napačnega štetja obsežnih informacijskih sistemov, kar je korigirano v zadnji 
verziji programa (0). 

O.2.6-Število kosov vzdrževane/popravljene infrastrukture (7): Kazalnik je presežen (ciljna vrednost 
5), zaradi upoštevane napačne metodologije štetja napredka kazalnika. Posledično je na kazalnik 
vplivala operacija, ki vsebinsko po definiciji ne sodi v ta kazalnik. Napaka je z novo verzijo programa 
odpravljena (dejanska vrednost na mejniku 2024 bi bila 1).

R.2.8-Število novih/ posodobljenih konzulatov zunaj schengenskega območja (1) in R.2.8.1-od tega 
število konzulatov, ki so bili posodobljeni, da bi bili prijaznejši do prosilcev za vizum (0): Napredek 
kazalnika je slabši, ker pri operaciji, ki vpliva nanj, pomotoma tega nismo upoštevali. Napaka bo 
odpravljena. Sicer so tudi ostale operacije v teku, zato se pričakuje doseganje kazalnikov.
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R.2.10-Število vlog za izdajo vizuma, predloženih v digitalni obliki (0): Razlog za poročano vrednost 
nič je, da kazalnika, nismo vključili pod nobeno operacijo, in ga upravičenci niso poročali. Napako 
bomo odpravili.

OU ne razpolaga z informacijami v zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev na podlagi 258. člena 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v povezavi z izvajanjem programa IUMV.

1.3. Posebni blažilni ukrepi

Če je ustrezno, na kratko opišite, kako so dejavnosti programa prispevale k ublažitvi učinkov 
morebitnih relevantnih in nenadnih sprememb pritiska na upravljanje zunanjih meja, ki so posledica 
kakršnega koli nepredvidenega poslabšanja socialno-ekonomskih ali političnih razmer v tretjih državah, 
kot je ustrezno. Kadar koli je mogoče, navedite obseg sredstev, prerazporejenih v ta namen, ter s tem 
povezane dosežene učinke in rezultate. 

Posebno pozornost namenite dejavnostim, ki se izvajajo za ublažitev učinkov takih nenadnih sprememb 
in katerih dosežki morda ne bodo v celoti zajeti s skupnimi kazalniki učinka in rezultatov.

Ocenjujemo, da so aktivnosti programa IUMV v obračunskem obdobju poročanja posredno vplivale 
k ublažitvi učinkov sprememb pritiska na upravljanje zunanjih meja, ki so nastale kot posledica 
nepredvidenega poslabšanja socialno-ekonomskih ali političnih razmer v tretjih državah (npr. zaradi 
razmer na Bližnjem vzhodu, v Afganistanu, Siriji, Ukrajini), vendar za ta namen niso bila 
prerazporejena sredstva.

Nenadne spremembe pritiska na upravljanje meja, ki so posledica kakršnega koli nepredvidenega 
poslabšanja socialno-ekonomski ali političnih razmer v tretjih državah, lahko povzročijo motnje v 
izvajanju procesov in delovanju, če sistemi, ki so vzpostavljeni za upravljanje zunanjih meja, niso 
robustni, stabilni, redno posodabljani in skladni z najnovejšimi standardi. Povečajo se tveganja za 
motnje oz. vrzeli v upravljanju meja, posledično se poveča tveganje nezakonitega priseljevanja in 
čezmejnega kriminala, pomanjkljivega upravljanja migracijskih tokov, na drugi strani pa takšna 
preobremenjenost sistema lahko prispeva tudi k zmanjšanju učinkovitosti pri omogočanju zakonitih 
potovanj. Vsa vlaganja preko IUMV v modernizacijo, posodabljanje, višanje varnostnih standardov, 
usposobljenost in razpoložljivost ključnih kadrov ipd. tako prispevajo k stabilnosti in robustnosti 
sistema, ki je bolj odporen na šoke in – vsaj posredno, če že ne neposredno – zmanjšujejo (morebitne 
negativne) učinke nenadnih sprememb pritiska na upravljanje meja.

1.4. Operativna podpora – člen 16(3) Uredbe (EU) 2021/1148

Če je bila med obračunskim letom uporabljena operativna podpora, opišite, kako je prispevala k 
doseganju ciljev Instrumenta6. 

Pojasnite, ali je bila operativna podpora uporabljena za delovanje in vzdrževanje obsežnih 
informacijskih sistemov, vključno z Evropskim sistemom za potovalne informacije in odobritve 
(ETIAS). 

Če skupni kumulativni upravičeni stroški operativne podpore za operacije, izbrane za podporo, ob koncu 
obračunskega leta presegajo 33 % skupnih sredstev, dodeljenih programu, pojasnite razloge za to. Če 
obstaja tveganje, da bo prag do konca programskega obdobja presežen, opišite predvidene ukrepe za 
zmanjšanje tveganja.

                                               
6 Če je to ustrezno za ta namen, navedite informacije, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 2021/1148 in so 

na voljo na podlagi schengenskih ocenjevanj, opravljenih v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. 
oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega 
pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o 
ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 6.11.2013, str. 27) ter Uredbo Sveta (EU) 2022/922 
z dne 9. junija 2022 o vzpostavitvi in delovanju ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe 
schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1053/2013 (UL L 160, 15.6.2022, str. 1). Podobno se, 
če je ustrezno, sklicujte na ocene ranljivosti, izvedene v skladu z Uredbo (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in obalni straži (UL L 295, 14.11.2019, str. 1), vključno s priporočili 
na podlagi schengenskih ocenjevanj in ocen ranljivosti ter povezanimi priporočili.
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Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja pričela z izvajanjem načrtovanih aktivnosti s področja 
operativne podpore. Gre za aktivnosti operativne podpore izvajanju skupne vizumske politike
(specifični cilj 2), ki se nanašajo na stroške dela zaposlenih v tujini (diplomatska predstavništva in 
konzulati Republike Slovenije) in v Sloveniji, ki prispevajo k doseganju ciljev programa IUMV na 
področju skupne vizumske politike.

Poleg tega se izvajajo aktivnosti operativne podpore znotraj specifičnega cilja 1 za vzdrževanje SIS 
II komunikacijskega vmesnika (SIB) in stroški mejnih policistov, ki izvajajo mejno kontrolo na 
Postaji letališke policije Brnik in na Postaji pomorske policije Koper.

V sklopu operativne podpore so načrtovane aktivnosti za delovanje in vzdrževanje obsežnih 
informacijskih sistemov, vključno z Evropskim sistemom za potovalne informacije in odobritve 
(ETIAS), vendar se v obračunskem obdobju še niso pričele izvajati, predvem zaradi zamud na strani 
centralnega projekta ETIAS (eu-LISA še ni vzpostavila testnega sistema, ki bi omogočil, da 
preverimo delovanje do zdaj razvite aplikacije s strani zunanjega izvajalca). Testiranje in razvoj je na 
nacionalni ravni v teku na podlagi prejete tehnične dokumentacije in predloženega simulatorja eu-
LISA.

Glede na načrtovani program in operacije IUMV, potrjene v Akcijskem načrtu programa IUMV, OU 
ocenjuje, da skupni kumulativni upravičeni izdatki za operativno podporo ne bodo presegli 33 % 
skupnih sredstev, dodeljenih programu, skladno z veljavnimi določbami uredb in programskimi 
pravili.

OU zagotavlja redno spremljanje izvajanja programa ter analizo črpanja sredstev po posameznih 
ukrepih, kar vključuje tudi operativno podporo, z namenom pravočasnega zaznavanja morebitnih 
odstopanj od načrtovanih vrednosti ter ustreznega ukrepanja. Pri tem je treba izpostaviti, da je v 
trenutni fazi izvajanja programa realizacija izdatkov višja pri operativni podpori, kar se odraža v 
začasno višjem deležu teh izdatkov v primerjavi z ostalimi ukrepi. To je predvsem posledica 
sprememb v upravičenosti po vključitvi Hrvaške v schengensko območje, zaradi česar so posamezne 
vsebine postale neupravičene, obenem pa je uskladitev programa z novim stanjem zahtevala dodatni 
čas.

Po sprejetju nove različice programa in ob upoštevanju dejanskih potreb upravičencev ter realnih 
možnosti za koriščenje sredstev OU pričakuje postopno uravnoteženje strukture izdatkov, pri čemer 
se predvideva povečanje deleža porabe tudi na drugih ukrepih. V okviru sistema upravljanja in 
nadzora bodo po potrebi uporabljeni ustrezni korektivni in usmerjevalni ukrepi za zagotavljanje 
skladnosti izvajanja s programskimi cilji ter za ohranjanje deleža operativne podpore znotraj 
predpisanih omejitev do zaključka programskega obdobja.

1.5. Posebni ukrepi7

Opišite glavne dosežke vseh posebnih ukrepov, izvedenih med obračunskim letom, ter kako so ti ukrepi 
prispevali k doseganju ciljev programa in ustvarjanju dodane vrednosti Unije8. 

Opišite, kako so posamezni ukrepi napredovali, tako postopkovno9 kot operativno10, in izpostavite 
morebitna vprašanja, ki vplivajo na njihovo uspešnost, zlasti morebitno tveganje premajhne porabe. 

                                               
7 V primeru posebnih ukrepov nadnacionalne narave se področje uporabe tega oddelka razlikuje glede na porazdelitev 

vlog in odgovornosti med vodilnimi državami članicami in drugimi sodelujočimi državami članicami ter glede na 
izbiro uporabljene metode poročanja. To je opisano v obvestilu Komisije z dne 14. februarja 2022 – Nadnacionalni 
posebni ukrepi v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje, Instrumenta za finančno podporo za upravljanje 
meja in vizumsko politiko ter Sklada za notranjo varnost – ureditve med partnerji (Ares (2022)1060102).

8 Dodana vrednost Unije je opredeljena kot ustvarjanje rezultatov, ki presegajo tisto, kar bi države članice dosegle 
same.

9 Na primer v zvezi z dejavnostmi javnega naročanja ali drugimi sprejetimi pripravljalnimi ukrepi.
10 Na primer v smislu dosežkov, učinkov, rezultatov itd.
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Če je ustrezno, te informacije razčlenite na raven projektov. Če se pričakuje kakršno koli odstopanje od 
prvotnega načrtovanja, pojasnite razloge za to, opišite morebitne sprejete blažilne ukrepe in predložite 
spremenjeni časovni razpored.

Slovenija v obračunskem obdobju poročanja v program IUMV ni vključila posebnih ukrepov.

V spodnjo preglednico vpišite podrobnosti o vseh posebnih nacionalnih ukrepih, ki se izvajajo v okviru 
programa. Poročanje o posebnih nadnacionalnih ukrepih bi moralo biti skladno z izbrano možnostjo 
poročanja11. 

Specifič
ni cilj

Ime /
referenčna 
številka 
ukrepa

Upravičene
c

Obdobje 
izvajanja

Upravičen
i stroški12

Upravičeni 
izdatki13

Napredek pri ustreznih skupnih 
kazalnikih in/ali kazalnikih za 
posamezne programe14

kazalniki 
učinka

kazalniki 
rezultatov

/ / / / / / / /

1.6. ETIAS – člen 29(2), točka (g), Uredbe (EU) 2021/1148

V razdelkih v spodnji preglednici zagotovite informacije o izdatkih v skladu s členom 85(2) in (3) 
Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta15, vključenih v obračune v skladu s členom 98 
Uredbe (EU) 2021/1060. 

Vrsta stroškov Izdatki v obračunskem letu
Obsežni informacijski sistemi –
Evropski sistem za potovalne 
informacije in odobritve (ETIAS) –
člen 85(2) Uredbe (EU) 2018/1240

/

Obsežni informacijski sistemi –
Evropski sistem za potovalne 
informacije in odobritve (ETIAS) –
člen 85(3) Uredbe (EU) 2018/1240

/

1.7. Samo v letu 2024: nadaljevanje projektov – člen 33(4), točka (e), Uredbe (EU) 2021/1148

Poročajte o vseh projektih, ki so se nadaljevali po 1. januarju 2021 ter so bili izbrani in začeti na podlagi 
Uredbe (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta16, v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta17.

/

                                               
11 Kot je navedeno v obvestilu Komisije z dne 14. februarja 2022 (Ares (2022)1060102).
12 Skupni upravičeni stroški izbranih operacij, kot so bili sporočeni Komisiji do 31. julija zadnjega obračunskega leta.
13 Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja, kot je bil sporočen Komisiji do 

31. julija zadnjega obračunskega leta.
14 Če posebni ukrepi pomenijo dodatek k prejšnjim operacijam in ni posebne ureditve spremljanja, o učinku in rezultatih 

poročajte sorazmerno.
15 Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega 

sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, 
(EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1).

16 Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za 
finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi 
Odločbe št. 574/2007/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 143).

17 Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za 
migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, 
preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014, str. 112).
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2. DOPOLNJEVANJE 

2.1. Dopolnjevanje z drugimi skladi Unije – člen 29(2), točka (c), Uredbe (EU) 2021/1148

Opišite dopolnjevanje in, če je ustrezno, sinergije, dosežene med obračunskim letom, med ukrepi, ki so 
podprti v okviru Instrumenta, in podporo iz drugih skladov Unije, zlasti Instrumenta za finančno 
podporo za opremo za carinske kontrole, Sklada za notranjo varnost, Sklada za azil, migracije in 
vključevanje, instrumentov Unije za zunanje financiranje18 ali v zvezi s pomorskimi operacijami 
večnamenskega značaja. 

Opišite tudi dopolnjevanje dejavnosti, ki se izvajajo z vidika krepitve medagencijskega sodelovanja19, 
vključno s sodelovanjem z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo ter ustreznimi nacionalnimi 
organi. 

Posebno pozornost namenite:

– dopolnjevanju z instrumenti Unije za zunanje financiranje za ukrepe, ki se izvajajo v tretjih 
državah ali v zvezi z njimi, s poudarkom na vidikih, ki so skladni z načeli in splošnimi cilji 
zunanje politike Unije,

– uporabi omogočitvenih mehanizmov, kot so obstoječe organizacijske in postopkovne ureditve, 
ki pomagajo doseči sinergije in dopolnjevanje, ter morebitnim ukrepom, sprejetim za njihovo 
izboljšanje med obračunskim letom. 

OU daje velik pomen spremljanju dopolnjevanj operacij programa IUMV z drugimi operacijami, EU 
programi ali viri financiranja ter nacionalnimi sredstvi. Upravičenci v fazi prijave navedejo morebitna 
dopolnjevanja z drugimi operacijami, kar tudi kasneje, v fazi izvajanja operacij, pri vsakem zahtevku 
za povračilo poročajo.

Na podlagi podatkov, ki jih posredujejo upravičenci, je zaznano dopolnjevanje med operacijami, ki 
se izvajajo znotraj istega programa, in sicer med operacijami Ministrstva za zunanje in evropske 
zadeve ter Policije. To se kaže v njunem usklajenem delovanju na različnih, vendar vsebinsko 
povezanih ravneh nadzora nad vstopom v schengensko območje ter pri upravljanju vizumskih in 
mejnih informacijskih sistemov.

Zaznano je tudi izrazito vsebinsko dopolnjevanje med programoma SNV in IUMV. To se kaže prek 
izmenjave informacij in analiz tveganj med konzularno in policijsko ravnjo, usklajevanja postopkov 
pri odkrivanju zlorab vizumov ter skupnega prispevka k delovanju integriranega upravljanja meja. 
Posledično se povečuje učinkovitost ukrepov, saj gre za celostno obravnavo tveganj – od izdaje 
vizuma do dejanskega prehoda zunanje meje.

Širše gledano je na področju preprečevanja nezakonitih migracij zaznati dopolnjevanje vseh treh 
programov, pri čemer je povezava med programoma SNV in IUMV neposredna in operativna, 
medtem ko je vsebinska povezava s programom AMIF posredna, predvsem na ravni obravnave 
migracijskih tokov, azilnih postopkov ter integracijskih ukrepov.

Za zaznavanje širšega dopolnjevanja je OU vzpostavil sistematičen pristop k pridobivanju informacij 
o financiranju iz drugih virov EU. V ta namen sodeluje z organi upravljanja in posredniškimi telesi 
drugih programov, pridobiva informacije iz nevladnega sektorja ter preverja javno dostopne 
informacije o sofinanciranih projektih.

Na podlagi opravljene analize zbranih podatkov je ugotovljeno, da se operacije programa IUMV v 
veliki meri dopolnjujejo s projekti Načrta za okrevanje in odpornost. Dopolnjevanje med programoma 
se uresničuje predvsem prek naložb v digitalizacijo, krepitev institucionalnih zmogljivosti ter 
odpornosti države, zlasti na področju digitalnih mejnih sistemov ter krepitve schengenskega območja.

                                               
18 Zlasti instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) – Globalna Evropa in instrument za

predpristopno pomoč (IPA).
19 Kot je sodelovanje na ravni Unije med državami članicami ter med državami članicami in ustreznimi organi, uradi 

in agencijami Unije ter sodelovanje na nacionalni ravni med pristojnimi organi v vsaki državi članici.
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Komplementarnost operacij programa IUMV na področju razvoja interoperabilnih aplikativnih 
rešitev (EES, ETIAS, SIRENE, INTERPOL, EUROPOL) in posodobitve obstoječe programske 
opreme (SIS) je bila dosežena skozi sinergijo z razvojem, nadgradnjami in vzdrževanjem centralne 
strežniške platforme CEPIS, ki se je financirala iz Načrta za okrevanje in odpornost 
NextGenerationEU. Na ta način je zagotovljena racionalna raba sredstev EU, preprečevanje dvojnega 
financiranja ter večja učinkovitost in trajnost naložb.

2.2. Večnamenska oprema in sistemi IKT – člen 13(14) Uredbe (EU) 2021/1148 

Na kratko opišite ustrezne operacije, ki vključujejo opremo in sisteme IKT, nabavljene s podporo 
programa med obračunskim letom in uporabljene na dopolnilnih področjih carinskih kontrol, v 
pomorskih operacijah večnamenskega značaja ali za doseganje ciljev Sklada za notranjo varnost ter 
Sklada za azil, migracije in vključevanje. Navedite kraje, kjer so bili večnamenska oprema in sistemi 
IKT uporabljeni. 

Za opremo navedite tudi informacije o obdobju njene uporabe na dopolnilnih področjih. 

Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja pričela z izvajanjem operacij, katerih predmet je 
večnamenska oprema in sistemi IKT, ki bi lahko imela uporabo na dopolnilnih področjih carinskih 
kontrol, v pomorskih operacijah večnamenskega značaja ali za doseganje ciljev Sklada za notranjo 
varnost ter Sklada za azil, migracije in vključevanje. Kljub temu, takšni nakupi še niso bili realizirani 
ali izvedeni in oprema še ni v uporabi, zato o tem ne moremo poročati.

Za informacijski sistem Unije, ki se financira na podlagi Uredbe (EU) 2021/1148 in služi tudi ciljem 
Uredbe (EU) 2021/1147 in Uredbe (EU) 2021/1149 (večnamenski) ali dejavnostim, ki se zahtevajo v 
pravnem okviru Unije za interoperabilnost20, izpolnite spodnjo preglednico. 

                                               
20 Uredba (EU) 2019/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za 

interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, 
(EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 in (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ (UL L 135, 22.5.2019, str. 27).
Uredba (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o vzpostavitvi okvira za 
interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter 
migracij in spremembi uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ter (EU) 2019/816 (UL L 135, 22.5.2019, str. 85). 
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Speci
fični 
cilj

Ime 
operacije

Upravičen
ec 

operacije
Cilj operacije

Obdobje 
izvajanja

Stopn
ja 

sofina
ncira
nja

Upravičeni 
stroški21

Upravičeni 
izdatki22

SO1

B.SO1.1.10-
01A 

Prenova za 
interoperabil

nost in 
stroški 

razvijalcev

Policija -
Urad za 

informatik
o in 

telekomuni
kacije

Obdelava 
podatkov in 
informacij

2023-2027 75%

     
2.410.666,67

    
1.321,43

SO1

B.SO1.1.20-
01A 

Insourceing 
EES

Policija -
Urad za 

informatik
o in 

telekomuni
kacije

Obsežni 
informacijski 
sistemi - EES

2023-2027 75%

1.486.000

182.307,02

SO1

B.SO1.1.7-
01A 

Posodobitev 
aplikacij za 
izmenjave 
podatkov 

(EUROPOL, 
INTERPOL, 

SIRENE)

Policija -
Urad za 

informatik
o in 

telekomuni
kacije

Tehnični in 
operativni 
ukrepi na 

schengenskem 
območju, 
vezani na 

nadzor meje

2024-2027 75%

963.000 28.196,64

SO1

B.SO1.3.25-
01A 

Razvoj in 
nacionalna 

implementac
ija EU 

projektov v 
sklopu 

interoperabil
nosti

Policija -
Urad za 

informatik
o in 

telekomuni
kacije

Obsežni 
informacijski 

sistemi -
interoperabiln

ost

2023-2027 90%
3.141.111,12 25.431,74

SO1 B.SO1.4.26-
02A 

Vzdrževanje 
SIS II 

komunikacij
skega 

vmesnika 
(SIB) 

Policija -
Urad za 

informatik
o in 

telekomuni
kacije

Operativna 
podpora za 
integrirano 
upravljanje 

meja

2023-2027 100%

563.640,00 86.964,00

SO2

B.SO2.1.6-
01A

Nakup in 
vzdrževanje 
programskih 
komponent 

nacionalnega 
vizumskega 
informacijsk
ega sistema

Ministrstv
o za 

zunanje in 
evropske 
zadeve

Obsežni 
informacijski 
sistemi - VIS

2023-2029 75 % 7.166.666,67 556.431,03

2.3. Večletni načrti za nakup opreme – člen 13(14), točka (d), Uredbe (EU) 2021/1148
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Navedite večletne načrte za pričakovani nakup opreme v okviru Instrumenta. 

Slovenija v zadevnem obračunskem obdobju še ni pričela z izvajanjem aktivnosti v okviru ukrepov 
programa IUMV za nakup opreme iz člena 13(14)(d) Uredbe (EU) 2021/1148. Poročanje se zato 
nanaša na načrtovane zmogljivosti in investicije, kot so opredeljene v Nacionalnem načrtu 
zmogljivosti (NCP).

V skladu z NCP Slovenija načrtuje postopno nadgradnjo tehničnih zmogljivosti, ki bodo dane na 
razpolago Evropski agenciji za mejno in obalno stražo (Frontex), z namenom prispevati k skupnemu 
evropskemu sistemu upravljanja zunanjih meja. Načrtovane zmogljivosti vključujejo:

 20 vozil za nadzor meje in patruljiranje, od katerih 10 predstavlja zamenjavo obstoječih zastarelih 
zmogljivosti,

 1 ročno termovizijsko napravo (zamenjava obstoječe),

 1 mobilno termovizijsko enoto.

Te investicije prispevajo k ciljem NCP ter krepijo nacionalne in evropske zmogljivosti za nadzor 
zunanjih meja.

 javno naročilo za prvih 10 vozil je bilo zaključeno v obdobju poročanja, pri čemer so bila 3 vozila 
dobavljena v zadnjem mesecu obdobja poročanja, ostala pa po zaključku tega obdobja,

 nabava preostale opreme je načrtovana za leto 2026, v skladu s časovnico izvajanja.

Načrtovane investicije so usklajene z zahtevami Frontex glede tehničnih standardov in bodo po 
pridobitvi vključene v nabor tehnične opreme (Technical Equipment Pool), kar bo omogočilo njihovo 
uporabo v skupnih operacijah na ravni EU.

3. IZVAJANJE PRAVNEGA REDA UNIJE – ČLEN 29(2), TOČKA (D), UREDBE (EU) 2021/1148

Na kratko opišite, kako je program med obračunskim letom prispeval k izvajanju ustreznega pravnega 
reda Unije (prava Unije), zlasti o schengenskem območju, upravljanju meja in vizumski politiki, ter k 
vsem ustreznim akcijskim načrtom.

Operacije v okviru Specifičnega cilja 1 so v obračunskem letu neposredno prispevale k izvajanju 
pravnega reda Unije na področju schengenskega območja in upravljanja zunanjih meja. Aktivnosti 
Policije so se izvajale na podlagi nacionalne zakonodaje (Zakon o nalogah in pooblastilih Policije, 
Zakon o nadzoru državne meje, Kazenski zakonik (KZ-1), Zakon o kazenskem postopku (ZKP), 
Zakon o tujcih (ZTuj-2), Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1)) ter v skladu z veljavnim pravom EU. 
S tem je bilo zagotovljeno dosledno izvajanje Uredbe (EU) 2016/399 – Schengenski zakonik, ki 
določa pravila nadzora na zunanjih mejah, ter drugih povezanih aktov, pomembnih za varnost 
schengenskega območja.

Program je v poročevalnem obdobju podpiral izvajanje in nadgradnjo velikih informacijskih sistemov 
EU, zlasti Uredbe (EU) 2017/2226 – Sistem vstop/izstop (EES), Uredbe (EU) 2018/1240 – ETIAS, 
Uredb (EU) 2019/817 in 2019/818 – Interoperabilnost sistemov, Uredbe (EU) 2019/1896 – Evropska 
mejna in obalna straža, Uredbe (EU) 2022/922 – Mehanizem za preverjanje Schengna ter Uredbe 
(ES) 767/2008 – Vizumski informacijski sistem (VIS). S financiranjem informacijske infrastrukture, 
biometrične opreme in tehničnih nadgradenj je bila okrepljena interoperabilnost sistemov ter 
zagotovljena skladnost z zahtevami eu-LISA glede upravljanja velikih IT-sistemov.

                                               
21 Skupni upravičeni stroški izbranih operacij, kot so bili sporočeni Komisiji do 31. julija zadnjega obračunskega leta.
22 Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja, kot je bil sporočen Komisiji do 

31. julija zadnjega obračunskega leta.
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S tem je program pomembno prispeval tudi k izvajanju priporočil schengenskih evalvacij in ocen 
ranljivosti ter k uresničevanju ustreznih akcijskih načrtov EU na področju krepitve schengenskega 
območja in upravljanja meja.

V okviru Specifičnega cilja 2 je program prispeval k učinkovitemu izvajanju skupne vizumske 
politike EU. Aktivnosti Ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so potekale na podlagi 
Zakona o tujcih (ZTuj-2) in Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
ter v skladu z relevantnimi pravnimi akti EU: Uredbo (EU) 810/2009 – Vizumski zakonik, Uredbo 
(EU) 2016/399 – Schengenski zakonik, Uredbo (EU) 2017/2226 – Sistem vstop/izstop, Uredbo (EU) 
2018/1240 – ETIAS ter Uredbo (ES) št. 767/2008 – Vizumski informacijski sistem (VIS).

V obračunskem letu so bile izvedene aktivnosti za nadaljnjo digitalizacijo vizumskih postopkov, 
nadgradnjo in povezovanje sistemov VIS z EES ter za zagotavljanje interoperabilnosti, kar prispeva 
k varnosti, preglednosti in učinkovitosti postopkov. Program je omogočil tudi vlaganja v konzularno 
opremo in infrastrukturno posodobitev, varnost prostorov, zaščito osebja in varno hrambo vizumskih 
nalepk, s čimer se zagotavlja skladnost z varnostnimi standardi EU.

Sredstva so bila namenjena tudi usposabljanju uslužbencev o pravnem redu EU, odkrivanju 
ponarejenih in prenarejenih listin ter uporabi novih informacijskih sistemov, kar neposredno podpira 
izvajanje skupnih pravil schengenskega območja in vizumske politike. Slovenija je v poročevalnem 
obdobju aktivno sodelovala v delovnih telesih EU ter izvajala operativne posledice priporočil 
schengenskih evalvacij, s čimer je program prispeval k uresničevanju ustreznih akcijskih načrtov 
Unije na področju meja, migracij in vizumske politike.

4. KOMUNICIRANJE IN PREPOZNAVNOST – ČLEN 29(2), TOČKA (E), UREDBE (EU) 2021/1148

Opišite, kako so se med obračunskim letom izvajale dejavnosti v zvezi s komuniciranjem in 
prepoznavnostjo. Navedite zlasti napredek, dosežen v zvezi s cilji, določenimi v komunikacijski 
strategiji, kot se meri z ustreznimi kazalniki in njihovimi ciljnimi vrednostmi. Če je ustrezno, opišite 
morebitne dobre prakse pri doseganju ciljnih skupin in/ali razširjanju in izkoriščanju rezultatov 
projektov.

Slovenija je v obračunskem obdobju poročanja sledila vzpostavljeni dobri praksi v zvezi s 
komunikacijskimi aktivnostmi za promocijo ukrepov financiranih iz programa IUMV. 

Za promocijo možnosti, ki jih ponujajo EU skladi, je bilo načrtovanih 6 - Potujočih pisarn,
organiziranih v sodelovanju z lokalnimi skupnostnimi in promoviranih na spletu in socialnih 
omrežjih. IUMV smo predstavili na 3 - Postojna, Vinica in Ljubljana, udeležencev je bilo 50 do 100, 
odvisno od lokacije.

V letu 2025 smo nadaljevali s promocijsko akcijo »EU projekt, moj projekt 2025«, kjer je 
sodelovalo 20 projektov, (so)financiranih iz EU sredstev, izbran je bil zmagovalec in razglašen na 
dogodku o Dnevu Evrope. Na ravni IUMV je sodeloval projekt za zagotovitev Schengenskih 
standardov. Dogodki so bili izvedeni v drugi polovici leta 2025, zato bodo predmet naslednjega 
poročanja.

Obeležili smo Dan Evrope, 9. 5. 2025, dogodek na prostem, odprtega tipa za splošno in 
zainteresirano javnost, z nagovorom predsednice države, kjer so sodelovali vsi CPR skladi, IUMV so 
zastopali vodniki službenih policijskih psov in maskota policije Medved Leon.

V začetku 2025 smo organizirali tudi slavnostni dogodek ob zaključku programskega obdobja 
2014 - 2020. Pripravili smo razstavo uspešnih sofinanciranih projektov– za prikaz, da EU sredstva v 
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Sloveniji omogočajo boljše in kvalitetnejše življenje na številnih področjih. Želja je, da bi šlo za 
potujočo razstavo, ki bi se lahko na različnih lokacijah predstavljala.

Gre za izjemno prodorne in obiskane dogodke, zato bomo s tem nadaljevali ali jih celo razširili z
nagradami za tiste, ki glasujejo, s ciljem večje angažiranosti in vidnosti.

OU zagotavlja, da so vsebine v zvezi s skladom IUMV objavljene in redno posodabljane na enotnem 
spletnem portalu. Ogledi (722) in dejavnosti (1.596 - branje, klik, prenos dokumenta) so se, v 
primerjavi s preteklim obdobjem poročanja, povečali. Največ jih beležimo na podstraneh z navodili, 
sledijo programski dokumenti, akcijski načrti ipd. OU se bo vključil v dodajanje dobrih zgodb in 
opise operacij. Dodatnih aktivnosti za povečanje obiska spletne strani ne načrtujemo.

Aktivnosti za povečanje prepoznavnosti vsebin in operacij, (so)financiranih iz programa IUMV, so 
potekale na Intranetu MNZ in družbenih omrežjih MNZ (FB in X), Policijskem FB, evropska sredstva 
FB, evropska sredstva Linkedin. Prav tako spodbujamo upravičence za objave na njihovih spletnih 
straneh in družbenih omrežjih za povečanje vidnosti EU (so)financiranja. Še vedno spodbujamo 
uporabo ključnikov, zaradi lažjega sledenja objavam.

Na FB MNZ je bilo v tem obdobju objavljenih 26 objav (22 slikovnih in štiri objave, ki vsebujejo 
videoposnetke). Skupno si je objave ogledalo 21.588 uporabnikov. Od teh je bil največji doseg pri 
objavah v temi pobude EU z dosegom 8.099 uporabnikov. Objava, ki je dosegla najboljšo gledanost, 
je bila objava z naslovom »Z evropskimi sredstvi do posodobljenih prostorov za vodnike službenih 
psov« (11. 3. 2024), in sicer 4.417 uporabnikov.

Na FB Evropska sredstva je bilo narejenih 31 objav (video in slike), od tega 3 z videoposnetki za 
dobre EU zgodbe - skupno si jih je ogledalo 521.385 uporabnikov. 

Na omrežju X MNZ je bilo v obdobju narejenih 6 slikovnih objav, ki si jih je skupno ogledalo 4.913 
uporabnikov. Od teh je bil največji doseg pri temi mednarodni dnevi z dosegom 2.381 uporabnikov. 
Objava, ki je dosegla najboljšo gledanost, je bila objava z naslovom »Jutri je evropski dan boja proti 
trgovini z ljudmi« (17. 10. 2024), in sicer 1.503 uporabnikov.

Poleg tega smo prisotni v mesečniku Vizija kohezija (cca 4.000 naročnikov), kjer se dogovarjamo, da 
bi v prihodnosti bil določen prostor namenjen samo aktivnostim naših skladov.

Navedite povezavo do spletnega portala iz člena 46, točka (b), Uredbe (EU) 2021/1060 in, če se razlikuje 
od spletnega portala, do spletne strani iz člena 49(1) navedene uredbe.

https://evropskasredstva.si

5. OMOGOČITVENI POGOJI IN HORIZONTALNA NAČELA 

5.1. Omogočitveni pogoji – člen 29(2), točka (f), Uredbe (EU) 2021/1148

Opišite, kako je bilo zagotovljeno, da so bili veljavni omogočitveni pogoji iz Priloge III k Uredbi (EU) 
2021/1060 izpolnjeni in so se uporabljali v celotnem obračunskem letu, zlasti kar zadeva skladnost z 
Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Če je ustrezno, opišite kakršno koli spremembo, ki je 
vplivala na način, kako so bili omogočitveni pogoji izpolnjeni, kot je določeno v členu 15(6) Uredbe 
(EU) 2021/1060.
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Ključne v obdobju poročanja so bile aktivnosti, usmerjene v preverjanje implementacije 
omogočitvenih pogojev na ravni posameznih operacij. S tem namenom smo  preverjanje skladnosti z 
Listino EU o temeljnih pravicah ter Konvencijo o pravicah invalidov vključili v vsakokratno kontrolo 
prijave operacij in kontrolo zahtevkov za povračilo oz. izplačilo. Na podlagi pregledov nismo zaznali, 
da bi bile aktivnosti kontroliranih operacij neskladne z Listino in/ali Konvencijo.

Nadaljujemo z delovanjem v posvetovalnem telesu ministrstva za integracijo načela enakosti spolov. 
To nam omogoča, da na področju enakosti spolov aktivno sodelujemo pri oblikovanju politik in 
izvajanju aktivnosti znotraj ministrstva, kot tudi, da imamo dostop do dodatnih izobraževalnih vsebin.

Za odbor za spremljanje smo pripravili letno poročilo in člane odbora seznanili z izvedenimi 
aktivnostmi.

Pri Varuhu človekovih pravic in Zagovorniku načela enakosti smo preverili ali sta v času od 
septembra 2024 do septembra 2025 prejela pobude, ki bi bile vsebinsko vezane na izvajanje programa 
SNV, programa AMIF in programa IUMV. Tovrstnih pobud nista prejela.

V obračunskem obdobju nismo prejeli prijav ali vprašanj s strani upravičencev, prav tako prijav ali 
vprašanj nismo prejeli preko prijavnega obrazca na spletnem mestu 
https://evropskasredstva.si/prijava-krsitev-3/ .

5.2. Skladnost s horizontalnimi načeli – člen 9 Uredbe (EU) 2021/1060

Opišite, kako ste med obračunskim letom zagotovili skladnost s horizontalnimi načeli iz uredbe o 
skupnih določbah, zlasti kar zadeva enakost spolov, spodbujanje vključevanja vidika spola ter 
preprečevanje diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, 
starosti ali spolne usmerjenosti.

Z namenom zagotavljanja skladnosti z horizontalnim načelom tekom celotnega cikla operacije 
izvajamo sledeče aktivnosti:

 Skladno z nacionalnimi pravili o upravičenosti za črpanje sredstev morajo upravičenci pred 
začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti presojo vplivov na 
okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za določene vrste posegov v okolje je namreč zaradi 
njihove velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo na okolje, presoja 
vplivov na okolje obvezna. V teh primerih se že v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za 
nameravani poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno 
soglasje.

 Administrativna kontrola zahtevkov za povračilo oz. izplačilo sredstev zajema tudi preverko ali 

izvedene aktivnosti upoštevajo pravila glede enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za 
invalidne osebe in tudi ali je upravičenec pri izvedbi operacije pridobil vsa potrebna 
dovoljenja/mnenja/soglasja s področju varovanja okolja, ki so bila v fazi potrjevanja operacije 
zahtevana s strani pristojnih organizacij ali so zahtevana glede na postopke, ki jih je izvedel.

Nadaljujemo z delovanjem v posvetovalnem telesu ministrstva za integracijo načela enakosti spolov. 
To nam omogoča, da na področju enakosti spolov aktivno sodelujemo pri oblikovanju politik in 
izvajanju aktivnosti znotraj ministrstva in da imamo dostop do dodatnih izobraževalnih vsebin.

6. PROJEKTI V TRETJIH DRŽAVAH ALI V ZVEZI Z NJIMI – ČLEN 29(2), TOČKA (H), UREDBE 

(EU) 2021/1148

Opišite vse ukrepe, ki se med obračunskim letom izvajajo v tretjih državah ali v zvezi z njimi, in kako 
ti ukrepi ustvarjajo dodano vrednost Unije pri doseganju ciljev, ki jih je določil Instrument. Navedite 
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imena zadevnih tretjih držav. V opisu pojasnite, da ukrepi, ki so podprti v okviru Instrumenta, niso 
usmerjeni v razvoj, so namenjeni interesom notranjih politik Unije in so skladni z dejavnostmi, ki se 
izvajajo v Evropski uniji. Če je ustrezno, navedite posvetovanja s Komisijo, ki so potekala pred 
odobritvijo projekta (člen 13(12) Uredbe (EU) 2021/1148).

Slovenija je v obračunskem obdobju izvajala ukrepe in operacije v tretjih državah oziroma v povezavi 
z njimi, s ciljem krepitve upravljanja migracij, nadzora meja ter preprečevanja čezmejne kriminalitete.

Policija je izvedla nakup treh vozil za nadzor kopenske meje in izvajanje mejne kontrole, ki so 
namenjena sodelovanju v skupnih operacijah na zunanjih mejah Evropske unije. Vozila bodo 
nominirana v nabor tehnične opreme agencije Frontex ter uporabljena v skupnih operacijah, vključno 
z napotitvami v tretje države, kjer je potrebna dodatna podpora pri varovanju meja. S tem se krepi 
operativna pripravljenost in prispeva k učinkovitejšemu skupnemu odzivu EU na migracijske in 
varnostne izzive.

Poleg tega se financira delovanje uradnikov za zvezo za priseljevanje, ki izvajajo naloge na področju 
upravljanja migracij, preprečevanja nezakonitih migracij ter boja proti čezmejni kriminaliteti. V 
obravnavanem obdobju so bili napoteni trije uradniki za zvezo v tretje države, in sicer v Srbijo, Bosno 
in Hercegovino ter Severno Makedonijo. Njihovo delovanje pomembno prispeva k krepitvi 
mednarodnega sodelovanja, izmenjavi informacij ter zgodnjemu odkrivanju migracijskih in 
varnostnih tveganj.

Skupno navedeni ukrepi prispevajo k celovitemu pristopu Evropske unije pri upravljanju migracij ter 
krepitvi varnosti tako na zunanjih mejah kot tudi širše v regiji.

7. POVZETEK – ČLEN 29(2) UREDBE (EU) 2021/1148

Predložite povzetek oddelkov 1 do 6, ki bo preveden in javno dostopen. 

Povzetek mora zajemati vsaj vse točke iz člena 29(2) in bi moral biti po možnosti strukturiran po teh 
točkah. 

Spodbuja se uporaba alinej, krepkega besedila ali informativnih razdelkov, da lahko zainteresirani 
deležniki zlahka prepoznajo glavne dosežke programa in glavna vprašanja, ki vplivajo na njegovo 
smotrnost.

1. Smotrnost: V poročevalnem obdobju (1. 7. 2024–30. 6. 2025) je Slovenija učinkovito izvajala 
večino načrtovanih aktivnosti na področju upravljanja zunanjih meja, vizumov in priprave na novi 
evropski Pakt o migracijah in azilu. Program IUMV je bil prilagojen novim potrebam in dodatnim 
sredstvom EU, zagotovljena je usklajenost s schengenskim pravnim redom ter okrepljeno je čezmejno 
sodelovanje.

Sredstva so bila usmerjena v konkretne operativne ukrepe: krepitev nadzora na zunanjih mejah, 
podporo analizam tveganja, sodelovanje v schengenskih evalvacijah ter naložbe v opremo, vozila in 
informacijske sisteme (SIS, EES, ETIAS, EUROSUR). Nadgrajeni so bili ključni nacionalni 
informacijski sistemi za interoperabilnost in varno izmenjavo podatkov, s čimer se izboljšujeta 
učinkovitost mejne kontrole in varnost schengenskega območja. 

Na področju vizumov so bile izvedene posodobitve nacionalnega vizumskega sistema, ferne opreme 
za podporo vizumskemu poslovanju, izboljšane komunikacijske povezave na več lokacijah ter 
nadgrajena infrastrukturna ureditev konzularnih predstavništev, kar prispeva k varnim, učinkovitim
in uporabnikom prijaznim postopkom ob hkratnem ohranjanju visokih varnostnih standardov.

Slovenija se je hkrati intenzivno pripravljala na izvajanje nove zakonodaje EU na področju migracij 
in azila, ki se bo začela uporabljati leta 2026. Priprave vključujejo prilagoditve zakonodaje, 
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vzpostavitev novih postopkov in mehanizmov nadzora ter krepitev administrativnih in operativnih 
zmogljivosti.

Na smotrnost programa so vplivali predvsem zunanji in sistemski dejavniki. Ključni vpliv je imel 
vstop Republike Hrvaške v schengensko območje, ki je bistveno spremenil organizacijo mejnega 
nadzora in upravičenost določenih naložb. Zaradi teh sprememb je bilo treba program vsebinsko in 
finančno prilagoditi, kar je povzročilo zamik začetka nekaterih operacij, zamude pri doseganju 
nekaterih mejnikov za leto 2024 in izvedbo nekaterih aktivnostih ter je zahtevalo prilagoditev 
posameznih kazalnikov.

Dodatno so na časovnico vplivali poznejša potrditev programa 2021–2027, ponovitve ali dolgi 
postopki javnih naročil, kadrovski primanjkljaji (zlasti na IT področju), dolgi dobavni roki ter zamude 
pri razvoju sistemov na ravni EU (npr. eu-LISA, ETIAS).

Program je bil posodobljen (vključno z vsebinami Pakta o migracijah in azilu), ciljne vrednosti pa 
realneje prilagojene novim okoliščinam. Po spremembi programa je doseganje ciljev ocenjeno kot 
bolj izvedljivo in usklajeno z dejanskimi operativnimi potrebami ter razvojem evropskega pravnega 
in varnostnega okvira.

2. Dopolnjevanja: Pri izvajanju programa se posebno pozornost namenja temu, da se evropska in 
nacionalna sredstva uporabljajo usklajeno. V praksi se projekti najpogosteje dopolnjujejo znotraj 
istega programa, predvsem med dejavnostmi Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter Policije. 
Njuno sodelovanje je povezano z nadzorom vstopa v schengensko območje ter z upravljanjem 
vizumskih in mejnih informacijskih sistemov. Tesno sodelovanje med konzularnimi predstavništvi in 
policijo omogoča boljšo izmenjavo informacij, učinkovitejše odkrivanje zlorab vizumov ter celovito 
obravnavo tveganj – od izdaje vizuma do prehoda zunanje meje.

Na področju preprečevanja nezakonitih migracij se med seboj dopolnjujejo trije evropski programi: 
program za notranjo varnost, program za upravljanje meja in vizumsko politiko ter program za azil, 
migracije in vključevanje. Med prvima dvema je povezava neposredna in operativna, medtem ko tretji 
program prispeva predvsem na področju obravnave migrantov, azilnih postopkov in vključevanja.

Za spremljanje dopolnjevanja z drugimi evropskimi viri financiranja je vzpostavljen sistematičen 
pristop. Analiza je pokazala, da se projekti na področju upravljanja meja in vizumov pomembno 
dopolnjujejo tudi z naložbami iz Načrta za okrevanje in odpornost, zlasti pri digitalizaciji, nadgradnji 
informacijskih sistemov ter krepitvi zmogljivosti države.

Razvoj in povezovanje sodobnih informacijskih rešitev za nadzor meja in obdelavo podatkov poteka 
usklajeno z nadgradnjo osrednje informacijske infrastrukture, financirane iz evropskega instrumenta 
za okrevanje. Na ta način se zagotavlja učinkovita, pregledna in trajnostna poraba EU ter večja varnost 
schengenskega območja.

3. Izvajanje pravnega reda Unije: V obračunskem letu je Slovenija preko programa IUMV
neposredno prispevala k izvajanju pravnega reda Unije. Policija je svoje naloge izvajala na podlagi 
nacionalnih zakonov ter v skladu z evropskimi pravnimi akti, predvsem Schengenskim zakonikom, 
kar zagotavlja dosledno izvajanje pravil nadzora zunanjih meja in zaščito schengenskega območja.

Program je podpiral izvajanje in nadgradnjo ključnih informacijskih sistemov EU, ki so neposredno 
povezani z izvajanjem pravnega reda, vključno z Evropskim sistemom vstopa/izstopa (EES), 
Evropskim sistemom za avtorizacijo potovanj (ETIAS), interoperabilnimi informacijskimi sistemi, 
Evropsko mejno in obalno stražo, mehanizmom za schengensko evalvacijo ter Vizumskim 
informacijskim sistemom (VIS). Nadgradnje in povezave teh sistemov omogočajo skladnost s pravom 
EU, hitrejšo in varnejšo izmenjavo podatkov ter učinkovitejše izvajanje ukrepov na meji.
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Na področju vizumske politike EU so aktivnosti prispevale k izvajanju pravnega reda z 
zagotavljanjem skladnosti postopkov z Zakonom o tujcih in evropskimi pravnimi akti, zlasti 
Vizumskim zakonikom, Schengenskim zakonikom, sistemoma EES in ETIAS ter sistemom VIS. 
Program je omogočil digitalizacijo vizumskih postopkov, povezovanje informacijskih sistemov in 
krepitev varnosti konzularnih prostorov, kar neposredno podpira skladno izvajanje vizumske politike 
EU.

Sredstva so bila namenjena tudi usposabljanju uslužbencev o pravnem redu EU, odkrivanju 
ponarejenih in prenarejenih dokumentov ter uporabi novih informacijskih sistemov, kar zagotavlja 
transparentno in skladno izvajanje schengenskih pravil. Slovenija je aktivno sodelovala v delovnih 
telesih EU in izvajala priporočila schengenskih evalvacij, s čimer je prispevala k uresničevanju 
akcijskih načrtov EU na področju meja, migracij in vizumske politike.

4. Komuniciranje in prepoznavnost: Slovenija vestno skrbi za promocijo programa IUMV, kjer 
nastajajo številne operacije za izboljšanje našega vsakdana.

Obležili smo Dan Evrope ter organizirali tudi slavnostni dogodek ob zaključku programskega obdobja 
2014 – 2020, s spremljajočo razstavo uspešnih sofinanciranih projektov. V okviru vseslovenske akcije 
»EU projekt, moj projekt« je sodelovalo 20 projektov, (so)financiranih iz različnih EU sredstev. 
Sočasno je po Sloveniji potekala tudi Potujoča pisarna, kjer smo ljudem na terenu predstavljali
priložnosti evropskih skladov. 

Vsebine delimo na družbenih omrežjih (Facebook, X, LinkedIn). Aktivnosti upravičencev, ki izvajajo 
projekte, so vidne tudi na njihovih spletnih straneh in dogodkih. Obiskan je tudi enotni spletni portal 
www.evropskasredstva.si, kjer so zbrane ključne in zanimive informacije o evropskih sredstvih, 
projektih in priložnostih za sodelovanje.

5. Omogočitveni pogoji: Slovenija učinkovito implementira horizontalne omogočitvene pogoje 
»Dejanska uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah« ter »Izvajanje in uporaba Konvencije 
združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« v vseh fazah izvajanja 
programa.

6. Projekti v tretjih državah: Slovenija je v obdobju poročanja izvajala aktivnosti tudi v tretjih 
državah, s ciljem boljšega upravljanja migracij, učinkovitejšega nadzora meja ter preprečevanja 
čezmejne kriminalitete. Policija je v ta namen zagotovila tri nova vozila za nadzor kopenske meje, ki 
bodo vključena v skupne operacije EU pod okriljem agencije Frontex. Ta vozila bodo uporabljena 
tudi v tretjih državah, kjer je potrebna dodatna podpora, s čimer Slovenija aktivno prispeva k skupni 
varnosti in odzivu EU na sodobne migracijske izzive.

Hkrati Slovenija krepi mednarodno sodelovanje z napotitvijo uradnikov za zvezo v Srbijo, Bosno in 
Hercegovino ter Severno Makedonijo, kjer s svojim delom prispevajo k boljšemu pretoku informacij, 
zgodnjemu zaznavanju tveganj ter učinkovitejšemu obvladovanju migracij in varnostnih izzivov.
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